

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SANTANA DO FRADES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00155

RECONSTRUIR CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA
R. Terencio Sampaio, 532 Casa Grageru Aracaju-SE
CNPJ : 30.552.909/0001-13

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
		238.430,21	15,54	37.056,20	63,25	150.801,60	21,21	50.572,41			
	TOTAL SIMPLES	238.430,21	15,54	37.056,20	78,79	187.857,80	100,00	238.430,21			
	TOTAL ACUMULADO										

Jobson Maurício S. Oliveira Filho
Sócio Administrador

Absson Souza de Melo
Arquiteto Urbanista
CAU: A137305-6

Pág 2187

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SANTANA DO FRADES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00155

RECONSTRUIR CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA
R. Terencio Sampaio, 532 Casa Grageru Aracaju-SE
CNPJ : 30.552.909/0001-13

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	10º MÊS (%)	VALOR	20º MÊS (%)	VALOR	30º MÊS (%)	VALOR	VALOR (%)	VALOR (%)
01	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SANTANA DO FRADES	238.430,21	15,54	37.056,20	63,25	150.801,60	21,21	50.572,41		
01.01	Administração da Obra	4.988,10	0,70	1.662,53	0,70	1.661,04	0,70	1.664,53		
01.02	Serviços Preliminares	8.088,05	3,39	8.088,05	33,30%		33,37%			
01.03	Pavimentação Estacionamento	41.636,51	4,37	10.409,13	13,09	31.227,38				
01.04	Pintura	620,03	25,00%		75,00%		0,26	620,03		
01.05	Pavimentação Praça	39.131,71			13,95	33.261,95	2,46	5.869,76		
01.06	Coreto	6.980,15			85,00%		15,00%			
01.07	Parque Infantil	10.055,88			2,32	5.530,73	1,90	4.525,15		
01.08	Pergolado em Madeira	15.648,24			6,56	15.648,24				
01.09	Entrada de Energia	3.039,49	1,27	3.039,49	100,00%					
01.10	Instalações Elétricas	69.284,98	5,81	13.857,00	20,34	48.499,49	2,91	6.928,49		
01.11	Paisagismo	7.007,71	20,00%		70,00%		10,00%			
01.12	Canteiro Pergolado	4.345,48			1,82	4.345,48				
01.13	Bancos	12.027,50			2,27	5.412,38	2,77	6.615,12		
01.14	Quiosque	8.691,51	5,04		45,00%		55,00%			
01.15	Cruzeiro	1.207,49	3,65		2,19	5.214,91	1,46	3.476,60		
01.16	Serviços Finais	5.677,38	0,51		60,00%		40,00%			
			2,38				0,51	1.207,49		
							100,00%			
							2,38	5.677,38		
							100,00%			

Pág 2188
Jaw