



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para obra de Pavimentação em paralelepípedo da localidades Acesso Povoado Santana dos Frades, Pavimentação de acesso ao cemitério Povoado Fazenda Nova, Pavimentação Rua Nova e complemento da Rua Leandro Maciel, Pavimentação Rua E, Pavimentação Loteamento Las Palmas Rua B, Pavimentação no povoado Ponta dos Mangues, Pavimentação do Acesso ao Povoado Tigre – 2ª Etapa, e Pavimentação da Praça da Estiva do Raposo no município de Pacatuba, em conformidade com as especificações contidas nesse Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Amparo legal ao disposto, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Justifica-se aqui a necessidade de Contratação de Empresa obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem dos efluentes líquidos referente a diversas ruas na cidade de Pacatuba, em conformidade com as especificações contidas neste Termo, da forma que segue:

A pavimentação à paralelepípedo, pelo método convencional, supracitada é de grande importância para os habitantes da referida comunidade, uma vez que possibilita resolver os problemas causados pelas chuvas que em intensidades elevadas provocam diversos transtornos à população, que vão desde a proliferação de insetos, até ao impedimento total do livre acesso.

4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS


Os serviços gerais do empreendimento estão estimados em **Lote 01** – Acesso Povoado Santana dos Frades R\$ 357.573,37 (Trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), **Lote 02** - Pavimentação de acesso ao cemitério Povoado Fazenda Nova R\$ 398.533,89 (Trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), **Lote 03** – Pavimentação Rua Nova e complemento da Rua Leandro Maciel R\$ 190.422,88 (Cento e noventa mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), **Lote 04** – Pavimentação Rua E R\$ 77.934,48 (Setenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos,) **Lote 05** – Pavimentação Loteamento Las Palmas Rua B R\$ 149.361,28 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte oito centavos) **Lote 06** – Pavimentação no povoado Ponta dos Mangues R\$ 1.305.535,97 (Um milhã, trezentos e cínico mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos, **Lote 07** – Pavimentação do Acesso ao povoado Tigre – 2ª Etapa R\$ 987.193,78 (Novecentos e oitenta e set mil, cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos), **Lote 08** – Pavimentação da Praça da Estiva do Raposo R\$ 59.517,43 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e três centavos). Totalizando o valor de **R\$ 3.526.073,08 (Três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setenta e três reais e oito centavos)**. De acordo com a Planilha Orçamentária em anexo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Lote	Local	Área	Valor (R\$)
01	Pavimentação Santana dos Frades	1.960,00m ²	R\$357.573,37
02	Pavimentação Acesso Cemitério Fazenda Nova	2.160,00m ²	R\$398.533,89
03	Pavimentação em paralelepípedo da continuação da Rua Leandro Maciel e Rua Nova	952,00m ²	R\$190.361,28
04	Pavimentação em paralelepípedo do acesso Rua E Conjunto Albano Franco	295,00m ²	R\$77.934,48
05	Pavimentação em paralelepípedo do acesso Rua B Loteamento Las Palmas	757,40m ²	R\$149.361,28
06	Pavimentação em paralelepípedo do acesso a Rua São João no Povoado Ponta dos Mangues	7.100,00m	R\$1.305.535,97
07	Pavimentação do Acesso ao povoado Tigre – 2ª Etapa	5.610,00m ²	R\$987.193,78
08	Pavimentação em paralelepípedo do acesso a Praça do Povoado Estiva do Raposo	260,00m ²	R\$59.517,43

A pesquisa de Preço foi elaborada pelo sistema ORSE e SINAPI, onde contem a Planilha Orçamentaria, Planilha de Encargos sociais e Horista, Planilha de BDI, relação de composição



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

do empreendimento e o Cronograma Físico-financeiro do empreendimento. Todos os documentos estão em anexo.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Segue abaixo as despesas decorrentes da licitação:

UNIDADE: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
1024 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15000000 Recursos Próprios
17040000 Royalts

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços será de Lote 01 - 03 meses, Lote 02 – 03 meses, Lote 03 – 03 meses, Lote 04 – 03 meses, Lote 05 – 03 meses, Lote 06 – 05 meses, Lote 07 – 04 meses, Lote 08 – 04 meses a contar de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, podendo ser estendido mediante apresentação de justificativa técnica cabível, dentro dos termos da lei supracitada.

7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- a. A emissão das Ordens de Serviços será da inteira responsabilidade, cabendo ao mesmo todos os atos de administração junto a contratada;
- b. Não poderá ser emitida qualquer Ordem de Serviços, sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário;
- c. O serviço executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;
- d. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo com assinatura e as encaminhará a Prefeitura para pagamento;
- e. Os pagamentos serão efetuados a cada emissão de Nota Fiscal, no valor correspondente as Ordens de Serviços, comprovadamente atendidas, mediante apresentação dos seguintes documentos:
 - Planilha de Boletim de Medição;
 - Memória de cálculo;
 - Relatório Fotográfico;
 - Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
 - Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista;
 - GPS de Retenção INSS;
 - Folha e Encargos Sociais recolhidos (FGTS (GFIP) e INSS) (se contínuo);
 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA (Obras – 1ª medição).
 - Indicação dos fornecedores de materiais oriundos de jazidas (quando for o caso), incluindo as respectivas licenças e registro no DNPM.
- f. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Município efetuará o pagamento das faturas em até 30 (trinta) dias da apresentação das mesmas na Tesouraria



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Municipal;

g. Nenhum pagamento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo especificadas:

- A falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto da licitação, das notas fiscais emitidas pela Contratada;

Para efeito de pagamento, serão computados apenas os serviços efetivamente prestados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Cumprir todas as regras acerca da execução ou aquisição do objeto, da fiscalização, das obrigações, pagamentos e demais disposições previstas no processo licitatório;
- Apresentar PGRCC para cumprimento de licenciamento ambiental, e seguir estritamente a licença ambiental e orientações pertinentes dos órgãos ambientais regulatórios.
- Manter, durante toda a vigência do processo licitatório, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito atendimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Prefeitura;
- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município;
- A inadimplência da PRESTADORA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto da ARP, razão pela qual a PRESTADORA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município;
- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

- Gerenciar o processo;
- Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- Providenciar a assinatura do processo a publicação na Imprensa Oficial e o encaminhamento de sua cópia aos Órgãos Participantes, quando houver;
- Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no processo licitatório ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

10. DA CAPACIDADE TECNICA


- a. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicílio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei nº. 8.666/93).
- b. Apresentar o (s) atestado (s) de responsabilidade técnica fornecida (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitidos em nome do (s) profissional (s) citados na alínea anterior, acompanhado (s) de (s) CAT (s) emitidos pelo CREA ou CAU que comprove (m) experiência na efetiva execução de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos serviços objeto do presente termo **(DESTACAR OS ITENS DE INTERESSES NOS ATESTADOS COM MARCADOR DE TEXTO)**.
- c. Os atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme mencionados na alínea anterior, devem incluir a comprovação da execução de serviços de maior relevância (pelo menos 30% das quantidades), profissional e operacional. Para fins deste termo, consideram-se serviços de maior relevância:

MACROSSERVIÇO / SERVIÇO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020

- d. Comprovação, mediante DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, de que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional(s) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, com experiência na execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo a proponente anexar atestados, acompanhados de certidão de acervo técnico expedida pelo CREA ou pelo CAU, fornecidos por entidades de direito público ou privado comprovando a experiência do profissional relativamente à efetiva execução dos serviços elencados presentes no objeto deste termo de referência.
- e. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, emitidas através de atestado ou certidão dos serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional e equivalente ou superior, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- f. A empresa licitante interessada em participar desta licitação, poderá visitar o local onde se realizarão os serviços que constituem o objeto desta licitação, através de seu responsável técnico, devendo apresentar junto aos Documentos de Habilitação, a declaração que



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

comprove a sua visita ou declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto.

11. DA FISCALIZAÇÃO

- a. A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93;
- b. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omissivo, não previsto no Contrato, nesta Especificação, nos Projetos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.
- c. A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.
- d. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
- e. A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.
- f. Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de um encarregado, em tempo integral, com experiência comprovada em carteira, bem como de um ENGENHEIRO CIVIL PLENO residente (com experiência comprovada em carteira), ambos com registro no CREA. Antes do início dos serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente à CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.
- g. Todas as determinações da FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.
- h. O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.
- i. A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.
- j. A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

- k. A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a abertura feita pela FISCALIZAÇÃO, folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.
- l. A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.
- m. Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.


12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- a. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;
- b. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do processo; se durante a vigência do processo ocorrer aumento de preços no objeto a ser contratado, em conformidade com a legislação pertinente, os mesmos serão readequados, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA, da razão que autorizou o referido aumento; a CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes; e ainda os preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens registrados, ou em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.
- c. Segue em anexo memorial descritivo informando a metodologia a ser executada.

Pacatuba/SE 26 de dezembro de 2023


MAIC ARAÚJO DA CONCEIÇÃO DE MORAIS

Engenheiro Civil
CREA 271649710-9


ALLAN CARLOS ROCHA MELLO
Engenheiro Civil
CREA 272193844-4