

CRONOGRAMA - REVISÃO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA URBANAS CONTRATO REPASSE Nº 01034682-13/2016


Data : 14/04/2018

Ref: Fevereiro/2018

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO E PARELELEPIPEDO DAS TRAVESSAS "A" E "B" E RUA B

BDI = 24,23 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,25%	10.622,71	6,25%	10.622,71				
				100%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,49%	4.235,44	2,49%	4.235,44				
				100%					
3	PAVIMENTAÇÃO	87,13%	147.975,56	34,85%	59.190,22	43,56%	73.987,78	8,71%	14.797,56
				40%		50%		10%	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,08%	1.828,36	0,00%	-	0,00%	-	1,08%	1.828,36
								100%	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,04%	5.171,15	1,00%	1.706,48	1,04%	1.758,19	1,00%	1.706,48
				33%		34%		33%	
TOTAL SIMPLES			169.833,21	44,61%	75.754,85	44,60%	75.745,97	10,79%	18.332,39
TOTAL ACUMULADO			169.833,21	44,61%	75.754,85	89,21%	151.500,82	100,00%	169.833,21


 Thaís de Lemos Farias da Silva
 ENGRª CIVIL
 CREA - SE 2715651031


 Luiz Melo de França
 Prefeito Municipal