

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola João Alves Tojal - POVOADO FAZENDINHA.

Data :07/04/2020

Ref.: Nov//2019

Fonte : ORSE

BDI : 24,23%

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,63	2.095,92	5,63%	2.095,92		
				100%			
2	COBERTURA	36,98	13.764,16	25,88%	9.634,91	11,11%	4.129,25
				70%		30%	
3	REVESTIMENTO	6,44	2.398,25	6,44%	2.398,25		
				100,00			
4	PAVIMENTAÇÃO	9,61	3.575,02	9,61%	3.575,02		
				100,00			
5	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS,	1,75	651,86	1,75%	651,86		
				100,00			
6	INSTALAÇÕES ELETRICA	6,90	2.569,10	3,45%	1.284,55	3,45%	1.284,55
				50,00		50,00	
7	PINTURA	21,38	7.956,97	10,69%	3.978,49	10,69%	3.978,49
				50,00		50,00	
8	ESQUADRIAS	7,46	2.774,76	3,73%	1.387,38	3,73%	1.387,38
				50,00		50,00	
9	LOUÇAS E METAIS	3,84	1.430,36	1,92%	715,18	1,92%	715,18
				50,00		50,00	
	TOTAL SIMPLES	100,00	37.216,40	69,10%	25.721,56	30,90%	11.494,84
	TOTAL ACUMULADO	100,00	37.216,40	69,10%	25.721,56	100,00%	37.216,40

Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015

