

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: - REFORMA DA PRAÇA JOSÉ TEXEIRA ALVES

CONTRATO REPASSE Nº 1015615-87-2014

LOCAL: PRAÇA JOSÉ TEIXEIRA ALVES - CENTRO

Data : 19/09/2018

Ref. Maio/2018

BDI = 24,23 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,17%	5.111,19	2,17%	5.111,19	-	-	-	-	-	-
				100%							
2	PRAÇA	39,99%	94.185,59	10,00%	23.546,40	16,00%	37.674,24	10,00%	23.546,40	4,00%	9.418,56
				25%		40%		25%		10%	
3	CANTEIROS	14,84%	34.959,23	5,94%	13.983,69	8,91%	20.975,54	-	-	-	-
				40%		60%					
4	PERGOLADOS	3,93%	9.260,58	-	-	-	-	3,93%	9.260,58	-	-
								100%			
5	GAZEBOS	5,79%	13.641,91	-	-	-	-	5,79%	13.641,91	-	-
								100%			
6	ACESSÓRIOS	5,58%	13.146,98	-	-	-	-	1,12%	2.629,40	4,47%	10.517,58
								20%		80%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,96%	23.459,26	1,99%	4.691,85	2,99%	7.037,78	2,99%	7.037,78	1,99%	4.691,85
				20%		30%		30%		20%	
8	DIVERSOS	12,54%	29.539,62	12,54%	29.539,62	-	-	-	-	-	-
				100%							
9	LIMPEZA	1,56%	3.677,04	-	-	-	-	-	-	1,56%	3.677,04
										100%	
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,62%	8.532,61	0,91%	2.133,15	0,91%	2.133,15	0,91%	2.133,15	0,91%	2.133,15
				25,00%		25,00%		25%		25%	
TOTAL SIMPLES		100,00%	235.514,01	33,55%	79.005,91	28,80%	67.820,70	24,73%	58.249,21	12,92%	30.438,18
TOTAL ACUMULADO		100,00%	235.514,01	33,55%	79.005,91	62,34%	146.826,61	87,08%	205.075,83	100,00%	235.514,01

REVISÃO 01

Luiz Melo de França
Prefeito

Thais de Lemos Farias da Silva
Eng.ª Civil
CREA - SE 2715651031