

REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL BRAÚLIO DE AGUIAR CARDOSO
POV. ALTO SANTO ANTÔNIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana Centro
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Ref : Dezembro/2022. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E ADAPTAÇÕES DA ESCOLA RURAL BRAÚLIO DE AGUIAR CARDOSO	39.410,68	24,42	9.624,63					75,58	29.786,05		
01.01	DIRETORIA/ SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA	5.761,22	5,09	2.006,87					9,61	3.754,35		
01.02	SALA 01	4.670,59	2,42	952,22					65,17%			
01.03	SALA 02	4.670,59	20,39%						9,42	3.718,37		
01.04	SALA 03	4.051,38	2,42	952,22					79,61%			
01.05	SALA 04	4.051,38	20,39%						9,42	3.718,37		
01.06	SALA 05	4.051,38	2,42	952,22					7,85	3.099,16		
01.07	SALA 06	4.051,38	23,50%						76,50%			
01.08	SALA 07	4.051,38	2,42	952,22					7,85	3.099,16		
01.09	SALA 08	4.051,38	23,50%						76,50%			
02	BANHEIROS NOVOS	72.084,37			48,07	34.653,59	51,93	37.430,78				
02.01	ADEQUAÇÕES BANHEIROS	72.084,37			48,07	34.653,59	51,93	37.430,78				
03	CONSTRUÇÃO COZINHA, DESPESA E REFETÓRIO	43.607,60					51,93%					
03.01	COZINHA/DESPESA/ REFETÓRIO E CASA DE GÁS	43.607,60					49,45	21.562,41	50,55	22.045,19		
03.01.032	CASADE GÁS	1.755,37					2,01	877,71	2,02	877,66		
04	ÁREA EXTERNA	75.096,93	34,93	26.228,93	8,93	6.704,97			50,00%			
04.01	ÁREA EXTERNA	75.096,93	34,93	26.228,93	8,93	6.704,97			10,23	7.683,78	45,91	34.479,25
			34,93%						10,23	7.683,78	45,91	34.479,25
									10,23%			45,91%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana Centro
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Ref : Dezembro/2022. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
		230.199,58	15,57	35.853,56	17,97	41.358,56	25,63	58.993,19	25,85	59.515,02	14,98	34.479,25
	TOTAL SIMPLES	230.199,58	100,00	35.853,56	33,54	77.212,12	59,17	136.205,31	85,02	195.720,33	100,00	230.199,58
	TOTAL ACUMULADO	230.199,58	100,00	35.853,56	33,54	77.212,12	59,17	136.205,31	85,02	195.720,33	100,00	230.199,58

M. S.
Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015

Levi da Silva Farias
Engenheiro Civil
CREA 2708622005

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana Centro

Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Dezembro/2022- Moeda : R\$

Empreendimento: 00009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL BRAÚLIO DE AGUIAR CARDOSO - POV.ALTO SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	3,893%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			22,12%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007015


Levi da Silva Farias
Engenheiro Civil
CREA 2708622005