

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Data : 31/07/2018

Empreendimento: - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA URBANAS CONTRATO REPASSE Nº 01034682-13/2016

Ref. Fevereiro/2018

LOCAL: RECAPEAMENTO DA RUA MARECHAL DEODORO

BDI = 24,23 %

| ITEM | SERVIÇO | % | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | |
|-----------------|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 99,07% | 84.909,37 | 99,07% | 84.909,37 | | | | - |
| | | | | 100% | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,93% | 794,72 | 0,93% | 794,72 | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | |
| TOTAL SIMPLES | | 100,00% | 85.704,10 | 100,00% | 85.704,10 | | | | |
| TOTAL ACUMULADO | | 100,00% | 85.704,10 | 100,00% | 85.704,10 | | | | |

REVISÃO 02

Luiz Melo de França
Prefeito Municipal

Luiz de Lemos Farias da Silva
Engº CIVIL
CREA - SE 2715651037