

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**  
Praça Monsenhor José Moreno de Sant' Ana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00014  
BDI: 22,12% 08/05/2023  
Ref : Dezembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reconstrução Muro/ Construção Casa de Gás	61,11	66.446,20	18,89	12.551,79	43,17	28.684,51	37,94	25.209,90		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,02	1.337,22	2,02	1.337,22						
				100,00%							
01.02	FUNDAÇÃO	5,04	3.354,39	5,04	3.354,39						
				100,00%							
01.03	ESTRUTURA	10,47	6.951,26	10,47	6.951,26						
				100,00%							
01.04	ELEVAÇÃO	12,39	8.236,61			12,39	8.236,61				
						100,00%					
01.05	REVESTIMENTO	19,87	13.204,40			19,87	13.204,40				
						100,00%					
01.06	PINTURA	41,12	27.325,24			10,28	6.831,31	30,84	20.493,93		
						25,00%		75,00%			
01.07	ESQUADRIAS	0,62	412,19			0,62	412,19				
						100,00%					
01.08	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,47	5.624,89	1,37	908,92			7,10	4.715,97		
					16,16%			83,84%			
02	Ampliação Área Coberta Parque Infantil	38,89	42.290,41	100,00%	42.290,41						
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,31	1.818,46	4,31	1.818,46						
				100,00%							
02.02	FUNDAÇÃO	19,3	8.162,05	19,30	8.162,05						
				100,00%							
02.03	ESTRUTURA	19,18	8.112,45	19,18	8.112,45						
				100,00%							
02.04	COBERTURA	57,21	24.197,45	57,21	24.197,45						
				100,00%							
	<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;&gt;</b>	100,00	108.736,61	50,44	54.842,20	26,38	28.684,51	23,18	25.209,90		
	<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;</b>	100,00	108.736,61	50,44	54.842,20	76,82	83.526,71	100,00	108.736,61		

*Manoel Michael Lima Santos*

Manoel Michael Lima Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-SE - 27140072

*Levi da Silva Farias*

Levi da Silva Farias  
Engenheiro Civil  
CREA - 2708622005