




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**



1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CEMITÉRIO E DO SANTO CRUZEIRO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU, E A SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA, COMO ABAIXO DESCRITO.

Pelo presente Instrumento particular de **TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CEMITÉRIO E DO SANTO CRUZEIRO REPASSE CR 1039369-26/MCIDADES/CAIXA**, reuniram-se de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU** órgão integrante da sua Administração Direta, inscrita no CNPJ nº 13.112.669/0001-13, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Srª **ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA**, portadora do RG nº 1.110.837 SSP/SE, CPF nº 385.671.645-91, residente e domiciliado na rua B, nº 26, Conjunto Nelson Resende, na cidade de Gararu/SE e do outro lado a empresa **RCS CONSTRUTORA LTDA-ME**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.489.152/0001-70, com sede e foro Rua Juca Monteiro, 891, Bairro Anízio Amânico de Oliveira, Cep 49.503-390, Itabaiana – SE, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **CICERO MARQUES SATURNINO**, portador no CPF nº 693.498.785-34 e Carteira de Identidade nº 1.217.041, residente e domiciliado na rua do campo, nº 96, bairro Lídia Souza, Poço Redondo/SE, poderes para representar a Empresa na assinatura do contrato, têm justo e acordado entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato objetivando **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CEMITÉRIO E DO SANTO CRUZEIRO REPASSE CR 1039369-26/MCIDADES/CAIXA**, Contrato nº 26 de Julho de 2019 escorado no Art. 57, §1º Inciso VI da Lei n.º 8.666/93, e as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Cláusula Terceira do contrato celebrado em 12 de Julho de 2019 entre a Prefeitura Municipal de Gararu e a Empresa **RCS CONSTRUTORA LTDA-ME** proveniente da Modalidade Tomada de Preços Nº 04/2018, passam a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA (ART. 57, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93):

4.2. Fica aditado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (Dose) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante justificativa técnica, nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 c/c art. 65 da Lei nº 8.666/93, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93:

4.2.1. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

4.2.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

4.2.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**



4.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei nº. 8.666/93 e fixados no Contrato;

4.2.5. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

4.2.6. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

4.3. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

4.4. Os eventuais períodos de paralisação dos Serviços/Obras serão autorizados pela CONTRATANTE, devidamente justificados, e o cronograma físico-financeiro ajustado aos dias de efetiva realização dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica ratificada a cláusula e condições estabelecidas no contrato primitivo, que não tenham sido objeto de retificação pelo presente instrumento, passando aqueles a vigorar, por conseguinte, com as alterações ora introduzidas.

E para constar, foi firmado o presente **TERMO ADITIVO**, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Gararu/SE, 10 de Junho de 2020.

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
Contratante

Alvaro Henrique Siqueira
RCS CONSTRUTORA LTDA-ME
Contratada

TESTEMUNHAS: *Sonia Soares de Almeida* 005.541.895-50
Robson dos Santos 54.766.9359-20