SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DO CARMO N. ALVES - POVOADO TATU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 20,5%

Ref : Julho/2021-1 Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

PRAÇA DA MATRIZ, 467 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ : 13.115.910/0001-61

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E CONCLUSÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DO CARMO N. ALVES	100	150.938,62	63,67	96.096,64	36,33	54.841,98						
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	150.938,62	63,67	96.096,64	36,33	54.841,98						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	150.938,62	63,67	96.096,64	100,00	150.938,62						