CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: 000093 - SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE NEÓPOLIS/SE

CONTRATO REPASSE Nº 100.6068-50/2013

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇO PRELIMINARES	0,49	1.438,88	0,49	1.438,88				
				100,00%					
LOTEAMENTO CIDADE NOVA - RUA A, RUA B									
1	MOVIMENTO DE TERRA	1,52	4.439,90	1,52	4.439,90				
				100,00%					
2	PAVIMENTAÇÃO	38,28	111.694,85	25,00	27.923,71	50,00	55.847,43	25,00	27.923,71
				25,00%		50,00%		25,00%	
3	DRENAGEM	27,22	79.440,58	50,00	39.720,29	50,00	39.720,29		
				50,00%		50,00%			
LOTEAMENTO CIDADE NOVA - RUA A1, RUA B1, RUA C1									
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,76	2.228,13	0,76	2.228,13				
				100,00%					
2	PAVIMENTAÇÃO	19,91	58.093,31	25,00	14.523,33	29,20	29.046,66	50,00	14.523,33
				25,00%		50,00%		25,00%	
COHAB III - RUA D									
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,27	774,13	0,27	774,13				
				100,00%					
2	PAVIMENTAÇÃO	6,56	19.131,33	25,00	4.782,83	50,00	9.565,67	25,00	4.782,83
				25,00%		50,00%		25,00%	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00	14.579,68	25,00	3.644,92	50,00	7.289,84	25,00	3.644,92
				25,00%		50,00%		25,00%	
	TOTAL SIMPLES ------>	100,00	291.820,79	34,09	99.476,12	48,48	141.469,88	17,43	50.874,79
	TOTAL ACUMULADO ------>	100,00	291.820,79		99.476,12		240.946,00		291.820,79

Thais de Lemos Farias da Silva
Engª Civil
CREA - SE 2716651031