IMPLANTAÇÃ . UMA ESTRUTURA PARA CAIXA D´ÁGUA DE 20.000 LITROS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00168

23/03/2018

Ref : Outubro/2017-1 Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA
CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA CAIXA D´ÁGUA DE 20.000 LITRDS	100	20.602,10	100,00	20.602,10								
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	20.602,10	100,00	20.602,10								
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	20.602,10	100,00	20.602,10								

Thais de Lemos Farias da Silva
Engº Civil
CREA-SE 2715651031

IMPLANTAÇÃ UMA ESTRUTURA PARA CAIXA D´ÁGUA DE 10.000 LITROS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00161

BDI: 24% 12/12/2017

Ref : Outubro/2017-1 Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA
CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Implantação de uma Estrutura para Caixa d´água de 10.000 litros - Povoado Tenório	100	9.381,12	100,00	9.381,12								
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	9.381,12	100,00	9.381,12								
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	9.381,12	100,00	9.381,12								

Thais de Lemos Farias da Silva
Engº Civil
CREA-SE 2715651031