Conclusão da Construção de Quadra Coberta com Vestiário PADRÃO FNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00051

BDI: 20,06% 08/03/2022

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO
CRISTINÁPOLIS-SE CNPJ : 13.096.029/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**Construção**	100	239.370,79	26,29	62.920,50	21,20	50.740,28	19,18	45.906,51	12,01	28.758,99	21,32	51.044,51
01.01	**Serviços Preliminares**	2,57	6.181,40	2,57	6.181,40								
				100,00%									
01.02	**Paredes e Paineis**	7,88	18.859,22	7,88	18.859,22								
				100,00%									
01.03	**Esquadrias**	1,3	3.106,67	1,30	3.106,67								
				100,00%									
01.04	**Revestimento**	6,74	16.145,53			2,02	4.843,66	2,02	4.843,66	1,35	3.229,11	1,35	3.229,10
						30,00%		30,00%		20,00%		20,00%	
01.05	**Pisos**	6,62	15.871,50			2,65	6.348,60	2,65	6.348,60	1,32	3.174,30		
						40,00%		40,00%		20,00%			
01.06	**Pintura**	27,2	65.079,23					8,16	19.523,77	8,16	19.523,77	10,88	26.031,69
								30,00%		30,00%		40,00%	
01.07	**Instalações Hidraúlicas**	3,9	9.347,27	1,18	2.822,91	0,67	1.609,16					2,05	4.915,20
				30,20%		17,22%						52,58%	
01.08	**Instalações Sanitárias**	1,36	3.241,81	0,81	1.945,08	0,41	972,55	0,14	324,18				
				60,00%		30,00%		10,00%					
01.09	**Drenagem Pluvial**	7,76	18.580,04			3,88	9.290,02	3,88	9.290,02				
						50,00%		50,00%					
01.10	**Instalações Elétricas 127/220**	8,37	20.057,75	4,19	10.028,90	4,18	10.028,85						
				50,00%		50,00%							
01.11	**Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)**	0,82	1.960,77			0,41	980,39	0,41	980,38				
						50,00%		50,00%					
01.12	**Serviços Diversos**	8,31	19.867,98					1,18	2.831,81	1,18	2.831,81	5,95	14.204,36
								14,25%		14,25%		71,50%	
01.13	**Aditivos**	17,17	41.071,62	8,35	19.976,32	6,96	16.667,05	0,74	1.764,09			1,12	2.664,16
				48,64%		40,58%		4,30%				6,48%	
01.13.001	**Mureta da frente com grade (altura de 50cm alvenaria + 1,50m grade = 2,00m total)**	5,16	12.344,96	2,58	6.172,48	2,58	6.172,48						
				50,00%		50,00%							
01.13.002	**Pavimentação**	3,69	8.820,44			2,95	7.056,35	0,74	1.764,09				
						80,00%		20,00%					
01.13.003	**Instalação Elétrica**	2,88	6.876,46	1,44	3.438,24	1,44	3.438,22						
				50,00%		50,00%							

Conclusão da Construção de Quadra Coberta com Vestiário PADRÃO FNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00051

BDI: 20,06% 08/03/2022

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO
CRISTINÁPOLIS-SE CNPJ : 13.096.029/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.004	**Complementares**	5,44	13.029,76	4,33	10.365,60							1,11	2.664,16
				79,55%								20,45%	
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	239.370,79	26,29	62.920,50	21,20	50.740,28	19,18	45.906,51	12,01	28.758,99	21,32	51.044,51
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	239.370,79	26,29	62.920,50	47,49	113.660,78	66,67	159.567,29	78,68	188.326,28	100,00	239.370,79