REFORMA POSTOS DE SAÚDE POVOADOS E SEDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO ALTOS VERDES**	5,3	20.842,88										
01.01	**Pintura**	57,68	12.022,31										
01.02	**Instalações Hidrosanitarias**	3,01	625,86										
01.03	**Instalaçoes eletricas**	6,58	1.371,53										
01.04	**Esquadrias**	19,04	3.971,50										
01.05	**Mobiliario**	10,24	2.133,64										
01.06	**Alvenria**	0,27	56,39										
01.07	**Cobertura**	3,18	661,65										
02	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO BAIXA GRANDE**	8,32	32.735,64										
02.01	**COBERTURA**	4,91	1.602,74										
02.02	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	19,44	6.365,44										
02.03	**DRENAGEM**	0,35	114,36										
02.04	**PISO**	7,87	2.576,02										
02.05	**PINTURA**	31,4	10.278,83										
02.06	**CALÇADA**	1,98	648,23										
02.07	**ALVENARIA**	0,15	48,04										
02.08	**FORRO**	16,48	5.394,79										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.09	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	1,76	580,08										
02.10	ACESSIBILIDADE	1,87	610,47										
02.11	ESQUADRIAS	13,79	4.516,64										
03	REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO CUTIAS	5,79	22.766,80										
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	6,67										
03.02	PINTURA	28,17	6.414,99										
03.03	COBERTURA	48,11	10.953,59										
03.04	FORRO	10,16	2.312,10										
03.05	ESQUADRIAS	10,96	2.495,20										
03.06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	2,34	531,91										
03.07	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	0,23	52,34										
04	REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO DESCOBERTO	8,88	34.932,22										
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,87	1.002,17										
04.02	COBERTURA	51,67	18.049,89										
04.03	PINTURA	35,18	12.291,64										
04.04	ACESSIBILIDADE	1,79	624,99										
04.05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1,5	520,33										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,61	1.611,84										
04.07	ESQUADRIAS	2,38	831,36										
05	REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO FAZENDINHA	6,68	26.273,59										
05.01	COBERTURA	37,98	9.981,55										
05.02	PINTURA	33,9	8.908,05										
05.03	DRENAGEM	0,44	114,36										
05.04	CALÇADA	2,75	720,23										
05.05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1,94	509,89										
05.06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,92	241,97										
05.07	FORRO	19,37	5.087,61										
05.08	ESQUADRIAS	2,05	538,63										
05.09	REVESTIMENTO	0,65	171,30										
06	REFORMA SALA DE FISIOTERAPOA	15,71	61.767,96										
06.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,15	1.926,84										
06.02	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	0,94	582,80										
06.03	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	1,42	876,31										
06.04	ESQUADRIAS	1	621,63										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06.05	**REVESTIMENTOS INTERNOS**	1,04	644,06										
06.06	**PISOS**	39,96	24.685,58										
06.07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	12,26	7.571,59										
06.08	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**	9,95	6.149,34										
06.09	**PINTURA**	29,94	18.498,48										
06.10	**LIMPEZA GERAL**	0,34	211,33										
07	**REFORMA POSTO DE SAÚDE LAGOA DOS PORCOS**	7,35	28.887,14										
07.01	**Instalações Elétricas**	3,03	875,23										
07.02	**Instalações Hidrosanitárias**	8,68	2.506,76										
07.03	**Forro**	1,67	483,96										
07.04	**Cobertura**	7,4	2.136,96										
07.05	**Esquadrias**	17,97	5.191,29										
07.06	**Pintura**	53,06	15.327,63										
07.07	**Limpeza do Terreno**	1,5	432,00										
07.08	**Placas de Identificação**	6,69	1.933,31										
08	**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE POVOADO MASSARANDUBA**	10,45	41.086,01	100,00	41.086,01								
08.01	**Forro**	11,85	4.865,65	11,85	4.865,65								
				100,00%									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
08.02	**Instalações Elétricas**	3,66	1.505,57	3,66	1.505,57								
				100,00%									
08.03	**Esquadrias**	12,5	5.134,21	12,50	5.134,21								
				100,00%									
08.04	**Instalações Hidrosanitárias**	2,1	864,14	2,10	864,14								
				100,00%									
08.05	**Mobiliário**	2,14	879,92	2,14	879,92								
				100,00%									
08.06	**Cobertura**	30,05	12.346,94	30,05	12.346,94								
				100,00%									
08.07	**Pintura**	33,16	13.624,42	33,16	13.624,42								
				100,00%									
08.08	**Placas de Identificação**	4,54	1.865,16	4,54	1.865,16								
				100,00%									
09	**REFORMA POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PULGAS**	7,83	30.778,76			100,00	30.778,76						
09.01	**Serviços Preliminares**	3,79	1.167,02			3,79	1.167,02						
						100,00%							
09.02	**Alvenaria**	9,23	2.839,98			9,23	2.839,98						
						100,00%							
09.03	**Revestimento**	5,98	1.840,06			5,98	1.840,06						
						100,00%							
09.04	**Pavimentação**	6,76	2.080,27			6,76	2.080,27						
						100,00%							
09.05	**Cobertura**	21,24	6.538,25			21,24	6.538,25						
						100,00%							
09.06	**Instalações Hidrossanitarias**	6,86	2.110,87			6,86	2.110,87						
						100,00%							
09.07	**Instalações Eletricas**	2,49	766,39			2,49	766,39						
						100,00%							
09.08	**Esquadrias**	3,51	1.081,49			3,51	1.081,49						
						100,00%							
09.09	**Pintura**	34,08	10.489,27			34,08	10.489,27						
						100,00%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
09.10	Placas de Identificação	6,06	1.865,16			6,06	1.865,16						
						100,00%							
10	REFORMA POSTO DE SAUDE TANQUE NOVO	23,69	93.162,87					100,00	93.162,87				
10.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,25	3.040,29					3,25	3.040,29				
								100,00%					
10.02	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	5,64	5.242,85					5,64	5.242,85				
								100,00%					
10.03	COBERTURA	7,51	6.993,88					7,51	6.993,88				
								100,00%					
10.04	FORRO	15,54	14.474,60					15,54	14.474,60				
								100,00%					
10.05	PISOS	13,04	12.151,84					13,04	12.151,84				
								100,00%					
10.06	ESQUADRIAS	5,35	4.977,29					5,35	4.977,29				
								100,00%					
10.07	REVESTIMENTO INTERNO	17,23	16.052,78					17,23	16.052,78				
								100,00%					
10.08	REVESTIMENTO EXTERNO	4,79	4.462,33					4,79	4.462,33				
								100,00%					
10.09	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,07	6.578,52					7,07	6.578,52				
								100,00%					
10.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	5,82	5.431,00					5,82	5.431,00				
								100,00%					
10.11	PINTURA	11,8	10.998,29					11,80	10.998,29				
								100,00%					
10.12	ACESSIBILIDADE	2,69	2.509,29					2,69	2.509,29				
								100,00%					
10.13	LIMPEZA	0,27	249,91					0,27	249,91				
								100,00%					
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	393.233,87	10,45	41.086,01	7,83	30.778,76	23,68	93.162,87				
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	393.233,87	68,49	269.292,24	76,32	300.071,00	100,00	393.233,87				