PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

TRAVESSA SETE DE SETEMBRO 37 CENTRO PROPRIA-SE CNPJ : 13.117.320/0001-78

OBRA - Pavimentação à Paralelepipedo e Drenagem Superficial de Ruas do Bairro Lulao - Propria/SE

Ref.: MAIO / 2019 - BDI: 24,23%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1. MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4º MÊS
				26%	24%	24%	%
	RUA DO AREAL (TRECHOS 01 e 02) - RUA DA ARENA MISASI E RUA DO CER IIICER III	**100,00**	**R$ 504.515,94**	**R$ 133.521,27**	**R$ 119.680,91**	**R$ 119.680,91**	**R$ 26,09**
1,00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	2,75	R$ 13.851,46	R$ 3.462,87	R$ 3.462,87	R$ 3.462,87	R$ 3.462,87
2,00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	2,74	R$ 13.840,36	R$ 13.840,36			
3.00	**RUA DO AREAL, RUA DA ARENA MISASI E RUA DO CER III**	92,14	R$ 464.872,17	R$ 116.218,04	R$ 116.218,04	R$ 116.218,04	R$ 116.218,04
4.00	**DIVERSOS**	2,37	R$ 11.951,95				R$ 11.951,95
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	R$ 504.515,94	**133.521,27**	**119.680,91**	**119.680,91**	**131.632,86**
	PERCENTUAL DA OBRA SIMPLES====>>		100%	**26,47**	**23,72**	**23,72**	**26,09**
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	**R$ 504.515,94**	133.521,27	253.202,18	R$ 372.883,08	**R$ 504.515,94**
	PERCENTUAL DA OBRA ACUMULADO ====>>		100%	**26,47**	**50,19**	**73,91**	**100,00**