CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	RUA RENILSON FEITOSA SANTOS (DRENAG					5																				
F	4	RUA RENILSON FEITOSA SANTOS	1	2	3	3		6																			
F	5	RUA PREFEITO FRANCISCO CORREIA MAT					5																				
F	6	RUA DOM HELDER					5																				
F	7	RUA BETINHO SOUZA				4																					
F	8	RUA CASTRO ALVES				4																					
F	9	RUA MARIA JOSÉ SANTOS			3																						
F	10	RUA JÚLIA SANTOS		2																							
F	11	RUA ARISTIDES DOS SANTOS	1																								
F	12	SINALIZAÇÃO DE TODAS AS RUAS						6																			

José Matias da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271518708-4

Digitalizado com CamScanner