
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00094

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26  CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CENTRO DE SAÚDE INTEGRADA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE INTEGRADA
547.630,11100

11,98 65.604,62 16,15 88.418,5601 18,68 102.285,16 26,48 145.030,57 18,15 99.372,24

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
10.960,071,96

1,96

100,00%

10.960,0701.01

     

FUNDAÇÃO
54.644,5510

10,00

100,00%

54.644,5501.02

     

ESTRUTURA
83.048,1015,17

7,58

50,00%

41.524,0501.03 7,59 41.524,05

50,00%     

PAREDES E PAINÉIS
45.407,108,29

4,15

50,00%

22.703,5501.04 4,14 22.703,55

50,00%     

COBERTURA
67.846,7512,4

01.05

85,60%

10,61 58.080,10 1,79 9.766,65

14,40%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
28.378,685,19

1,30

25,00%

7.094,6901.06 1,30 7.094,69

25,00% 25,00%

1,30 7.094,69 1,29 7.094,61

25,00%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.967,061,28

0,32

25,00%

1.741,7701.07 0,32 1.741,77

25,00% 25,00%

0,32 1.741,77 0,32 1.741,75

25,00%     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS
10.186,371,86

0,47

25,00%

2.546,6001.08 0,47 2.546,60

25,00% 25,00%

0,47 2.546,60 0,45 2.546,57

25,00%     

PAVIMENTAÇÃO
44.774,408,17

01.09 2,53 13.866,60

30,97% 30,97%

2,53 13.866,60 1,56 8.520,60

19,03%     

REVESTIMENTO
65.318,9111,94

2,34

19,61%

12.807,9001.10 2,34 12.807,90

19,61% 38,80%

4,63 25.340,66 2,63 14.362,45

21,98%     

ESQUADRIAS
65.882,3812,03

01.11

40,00%

4,81 26.352,95 4,81 26.352,95

40,00%     

PINTURA
40.028,767,32

01.12

25,00%

1,83 10.007,20 3,65 20.014,38

50,00%     

LOUÇAS E METAIS
17.944,563,26

01.13 1,64 8.972,28

50,00%     

PAISAGISMO
2.652,450,48

01.14

     

DIVERSOS
3.589,970,65

01.15

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
547.630,11 65.604,62 88.418,56 102.285,16100,00 11,98 16,15 18,68 26,48 18,15145.030,57 99.372,24

100,00 547.630,11 11,98 65.604,62 28,13 154.023,18 46,81 256.308,34 73,29 401.338,91 91,44 500.711,15TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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