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"~ A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS
URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI, ESTADO DE SERGIPE, vem
justificar o Aditamento do Contrato n© 55/2020 de 15 de Abril de 2020, celebrado com a
empresa SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, proveniente da TOMADA DE PRECOS N©
02/2020, objetivando a CONTRATACRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRU(;AO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE ITABI, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE N° 1057935-70/875320/2018-ME/CAIXA, em conformidade com o art.

57, §1° Inciso VI da Lei n® 8.666/93, e suas posteriores alteragdes, e de acordo com o0s

motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO, a obrigacdo da Administragdo Pablica Municipal
de prestar um servigo eficiente e voltade ao interesse pablico municipal.

_ CONSIDE_RANDb, qgue conforme solicitagdo da empresa de aditivo
de prorrogacdo de prazo e acatada pelo engenheiro responsavel o Sr. Vinicius Mateus
Soares Santos, se faz necessario o aditivo diante solicitagdo.

CONSIDERANDO, que a empreasa executora encontra-se com
cronograma 100% concluida serd necessério acréscimo de prazo para que o contrato seja
vélido até que sejam concluidos todos os pagamentos relativos a obra.

CONSIDERANDO, que é de comum acordo ¢ acréscimo do prazo,
diante solicitagdio da empresa e acatada pelo municipio, observando que os atrasos de
pagamentos podem impedir a execugdo do contrato.

CONSIDERANDO, que a empresa SOEDIS EMPREENDIMENTOS
LTDA, preenche os requisitos exigidos pelo Municipio para a execugao remanescenie de
obra e - servicos de engenharia relativos a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE ITABI,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1057935-70/875320/2018-ME/CAIXA,
sempre com grande eficiéncia e presteza.

Ante o exposto, estando caracterizada a situagdo que estabelece o art. 57, §1°
Inciso VI da Lei n° 8.666/93, justifica-se a realizagdo do primeiro aditamento ao contrato
em epigrafe a fim de que a execugdo da obra possa ser normalmente executada.
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Pelos * substratos féticos, juridicos e probatdrios acima elencados, opina a
Comissdo de Lac1tagao da Prefeitura Municipal de Itabl, pelo ADITIVO DE PRAZO do
Contrato n© 55/2020 ‘objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE QUADRA NO - MUNICIPIO DE ITABI, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N° 1057935-70/875320/2018-ME/CAIXA, art. 57, §1°
Inciso VI da Lei n® 8.666/93. Submetemos a presente JUSTIFICATIVA a apreciacdo do
Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Itabi, para que, na hipétese de acatamento
do mesmo, determine.a sua publicagdo, na forma do Art.- 13, inciso XII, da Constntuu;ao
Estadual, como condftro sinequa non para eficacia deste ato.

Ttabi/SE, 15 de Fevereiro de 2022.
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Vinicius Mateus Socares Santos
Engenheiro Civil CREA/SE 2718245751
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