ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
JUSTIFICATIVA

Ratifico os termos da JUSTIFICATIVA publique-se,
providencie-se o contrato.
ltabi (SE),_ 20 de pAGesvo de g0 .
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“ AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
Prefeito Municipal

A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS
URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI, ESTADO DE SERGIPE, vem
justificar o Aditamento do Contrate n® 55/2020 de 15 de Abril de 2020, celebrado com a
empresa SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, proveniente da TOMADA DE PRECOS N©
02/2020, objetivando a CONTRATACAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE ITABI, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE N° 1057935-70/875320/2018-ME/CAIXA, em conformidade com o art.
57, §19 Inciso VI da Lei n° 8.666/93, e suas posteriores alteragdes, e de acordo com o0s
motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO, a obrigacdo da Administragéo Pdblica Municipal
de prestar um servico eficiente e voltado ao interesse piblico municipal.

CbNSIDERANDO, que conforme solicitagdo da empresa de aditivo
de prorrogagdo de prazo e acatada pelo engenheiro responsavel o Sr. Jackson Aragdo
Mota Neto, se faz necesséario o aditivo diante solicitagdo.

CONSIDERANDO, que o atrasc na entrega/execugdo do
telhamento para execuclo dos posteriores servigos, devido a pandemia, a empresa
contratada pela SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, teve dificuldade na entrega dos
seus matérias, justificadas pela falta de insumo para a confecgdo do mesmao.

CONSIDERANDO, que é de comum acordo o acréscimo do prazo,
diante solicitagdo da empresa e acatada pelo municipio, observando que os atrasos de
pagamentos podem impedir a execugdo do contrato.

CONSIDERANDO, que a empresa SOEDIS EMPREENDIMENTOS
LTDA, preenche os requisitos exigidos pelo Municipio para a execugao remanescente de
obra e servigos de engenharia relativos a CONTRATA(;AO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE ITABI,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1057935-70/875320/2018-ME/CAIXA,
sempre com grande eficiéncia e presteza.

Ante o exposto, estando caracterizada a situagdo que estabelece o art. 57, §1°
Inciso VI da Lei n° 8.666/93, justifica-se a realizagdo do primeiro aditamento ao contrato
em epigrafe a fim de que a execugéo da obra possa ser normalmente executada.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

Pelos substratos faticos, juridicos e probatérios acima elencados, opina - ot
Comissdo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Itabi, pelo ADITIVO DE PRAZO do
Contrato n® 55/2020, objetivando a CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE ITABI, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N° 1057935-70/875320/2018-ME/CAIXA, art. 57, §1°
Inciso VI da Lei n°® 8.666/93. Submetemos a presente JUSTIFICATIVA a apreciacdo do
Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Itabi, para que, na hipdtese de acatamento
do mesmo, determine a sua publicacdo, na forma do Art. 13, inciso XII, da Constituigdo
Estaduai, como conditio sinequa non para eficacia deste ato.

Itabi/SE, 17 de Agosto de 2021.
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Engenheiro Civil CREA/SE 271823034-7
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