
N° SICONV

910410/2021

EMPREENDIMENTO

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão 

do Evento
Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado

1 6,30% R$ 61.751,36 6,30% R$ 61.751,36

2 17,81% R$ 174.552,61 24,11% R$ 236.303,97

3 22,42% R$ 219.773,69 46,53% R$ 456.077,66

4 23,40% R$ 229.368,87 69,93% R$ 685.446,53

5 17,89% R$ 175.333,49 87,81% R$ 860.780,02

6 12,19% R$ 119.474,57 100,00% R$ 980.254,59

Local Nome: MAIC ARAÚJO DA CONCEIÇÃO DE MORAIS

CREA/CAU: 2716497109

ART/RRT: SE20220304444

Data

PACATUBA-SE

quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Responsável Técnico

Cronograma Físico-Financeiro
TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA


