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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0741952013  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO  3.151,36 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  3.151,36 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

2. CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO  51.537,65 % Período: 15,47% 14,98% 24,97% 0,00% 0,00% 44,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESTRUTURA  2.825,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. PLACAS EM ACM  22.972,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. REVESTIMENTO  25.739,22 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

3. EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO  3.344,54 % Período: 0,00% 0,00% 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.1. DRENAGEM  3.344,54 % Período: 0,00% 0,00% 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
65,00% 35,00%

4. URBANIZAÇÃO  160.544,66 % Período: 0,61% 25,18% 26,48% 23,42% 22,85% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  740,10 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.2. PAVIMENTAÇÃO  6.143,38 % Período: 10,00% 25,00% 50,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 25,00% 50,00% 15,00%

4.3. ACESSÓRIOS  4.593,80 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICA  146.707,41 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.5. DIVERSOS  2.359,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 4,34% 22,27% 26,57% 17,98% 17,02% 11,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 6.971,24 35.775,85 42.690,59 28.885,56 27.347,64 19.009,12 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.511,96 12.891,20 15.382,81 10.408,40 9.854,24 6.849,60 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.483,20 48.667,05 58.073,40 39.293,96 37.201,87 25.858,73 - - - - - - 

%: 4,34% 26,60% 53,17% 71,15% 88,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 6.971,24 42.747,09 85.437,68 114.323,24 141.670,88 160.680,00 160.680,00 160.680,00 160.680,00 160.680,00 160.680,00 160.680,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.511,96 15.403,16 30.785,97 41.194,37 51.048,61 57.898,21 57.898,21 57.898,21 57.898,21 57.898,21 57.898,21 57.898,21 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.483,20 58.150,25 116.223,65 155.517,61 192.719,48 218.578,21 218.578,21 218.578,21 218.578,21 218.578,21 218.578,21 218.578,21 

Local Responsável Técnico
Nome: GEORGENES SANTOS MELO
CREA/CAU: 271240384-3

Data ART/RRT: SE20220266705

01012422-48

Total:    R$ 218.578,21

Item Descrição

terça-feira, 1 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBACONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE

PACATUBA / SE
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