
CRONOGRAMA - FISICO - FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS 	 Data :04/12/2017 

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ :13111.679(0001-36 	 Ref. Julho/2017 

Empreendimento: 000156 - REFORMA DE PRAÇAS  - 01 LARGO GENERAL OLIVEIRA VALADÁO 	 01.  

ITEM SERVIÇOS % VALOR 

1° PAES 2 MÊS 3° MES 

% VALOR % VALOR °ia  VALOR 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,93 
14 . 158,60 7,93 14.158,60 

100,00% 

2 5,01 
8.945,19 5,01 8.945,19 

100,00% MURETA DE CONTENÇÃO / TALUDE 

3 RECUPERAÇÃO DE MURETA EXISTENTE 2,52 
4 .494,77 2,52 4.494,77 

100,00% 

4 PRAÇA/CANTEIRO 42,26 
75.482,08 21,13 37.741,04 21,13 37.741,04 

50,00% 50,00%  

5 DRENAGEM 6,04 
10.786,65 3,02 5.393,33 3,02 5.393,33 

50,00% 50,00% 

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 0,84 
1.506,00 0,17 301,20 0,25 451,80 0,42 753,00 

20,00% 30,00% 50,00% 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 30,09 
53.736,90 30,09 53.736,90 

100,00% 

8 DIVERSOS 0,31 
562,03 0,31 562,03 

100,00% 

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,00 
8.934,81 5,00 8.934,81 

100,00% 

roTAL SIMPLES ---:-.> 100,00 - 	178.607,03 39,77 • 71.034,13 24,40 43.586,17 35,83 63.986,74 
TOTAL ACUMULADO --> 100,00 178.607,03 39,77 71.034,13 64,17 114.620,29 100,00 178.607,03 
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