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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
834556/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARIRA 145.016,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA -->
2. RUA B  65.951,35 % Período: 98,44% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO  61.030,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SINALIZAÇÃO  1.027,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. DIVERSOS  3.892,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. RUA FRANCISCO MENEZES  26.472,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO  24.260,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. SINALIZAÇÃO  422,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. DIVERSOS  1.789,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 27,34% 11,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 64.923,59 27.500,37 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 64.923,59 27.500,37 - - - - - - - - - - 

%: 27,34% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93% 38,93%
Repasse: 64.923,59 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 64.923,59 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 92.423,96 

Local Responsável Técnico
Nome: MÁCIO JOSÉ DÓRIA SANTOS
CREA/CAU: A150242-5

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 2 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARIRA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CARIRA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRA DESCOBERTO ETAPA 2

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

CARIRA/SE

1034674-49/2016

Total:    R$ 237.440,70

Item Descrição
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