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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
895723/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO 281.778,84 % Período: 11,59% 26,35% 42,64% 19,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  12.043,52 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  7.070,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  9.205,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  13.359,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  67.574,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ELEVAÇÃO  90.143,32 % Período: 0,00% 2,75% 97,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO  4.662,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  22.007,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  1.464,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. EQUIPAMENTOS  13.919,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ILUMINAÇÃO  24.508,86 % Período: 0,00% 4,79% 95,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  15.820,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,59% 26,35% 42,64% 19,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 27.660,74 62.899,44 101.793,36 46.396,46 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.985,17 11.336,08 18.345,76 8.361,83 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 32.645,91 74.235,52 120.139,12 54.758,29 - - - - - - - - 

%: 11,59% 37,93% 80,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 27.660,74 90.560,18 192.353,54 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.985,17 16.321,25 34.667,01 43.028,84 43.028,84 43.028,84 43.028,84 43.028,84 43.028,84 43.028,84 43.028,84 43.028,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.645,91 106.881,43 227.020,55 281.778,84 281.778,84 281.778,84 281.778,84 281.778,84 281.778,84 281.778,84 281.778,84 281.778,84 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCELO RODRIGO COSTA GUIMARÃES
CREA/CAU: 2716011168SE

Data ART/RRT: SE20200190111

1066991-54

Total:    R$ 281.778,84

Item Descrição

sexta-feira, 2 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NOMUNICÍPIO DE CARIRA/SE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CARIRA QUADRA ESPORTES POVOADO FAZENDINHA

CARIRA / SE
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