PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAUDE POVOADOS E SEDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 22,11% 22/11/2021
Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA POSTO DE SAUDE POVOADO ALTOS VERDES 100,00 20.842,88
5,3 20.842,88
01.01 Pintura 57,68| 12.022,31 I
57,68 12.022,31
100,00%
01.02 Instalagdes Hidrosanitarias 3,01 | 625,86 |
3,01 625,86
100,00%
01.03 Instalagoes eletricas 6,58 | 1.371,53 |
6,58 1.371,53
100,00%
01.04 Esquadrias 19,04| 3.971,50 |
19,04 3.971,50
100,00%
01.05 Mobiliario 10,24| 2.133, 64 I
10,24 2.133,64
100,00%
01.06 Alvenria o,27| 56,39 |
0,27 56,39
100,00%
01.07 Cobertura 3,18 | 661,65 |
3,18 661,65
100,00%
02 REFORMA POSTO DE SAUDE POVOADO BAIXA GRANDE | 100,04 32.735, 64
8,32 32.735, 64
02.01 COBERTURA | 4,91 I 1.602,74
4,91 1.602,74
100,00%
02.02 INSTALAGOES ELETRICAS | 19,44| 6.365,44
19,44 6.365,44
100,00%
02.03 DRENAGEM | 0,35 I 114,36
0,35 114,36
100,00%
02.04 PISO | 7,87 I 2.576,02
7,87 2.576,02
100,00%
02.05 PINTURA | 31,4o| 10.278,83
31,4 10.278,83
100,00%
02.06 CALGADA | 1,98 | 648,23
1,98 648,23
100,00%
02.07 ALVENARIA | o,15| 48,04
0,15 48,04
100,00%
02.08 FORRO | 16,48I 5.394,79
16,48 5.394,79
100, 00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAUDE POVOADOS E SEDE ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 22,11% 22/11/2021
Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.09 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 1,76 580,08
1,76 580,08
100, 00%
02.10 ACESSIBILIDADE | 1,87 I 610,47 | I |
1,87 610,47
100, 00%
02.11 ESQUADRIAS | 13,79| 4.516, 64 | | |
13,79 4.516, 64
100,00%
03 REFORMA POSTO DE SAUDE POVOADO CUTIAS 50,00| 11.383,43 5o,oo| 11.383,37 | | |
5,79  22.766,80
03.01 SERVICOS PRELIMINARES o,00] 3,34 0,02 3,33 | | |
0,03 6,67
50,073 49,933
03.02 PINTURA 14,09| 3.207,50 14,08I 3.207,49 | I |
28,17 6.414,99
50,00% 50,00%
03.03 COBERTURA 24,06| 5.476,80 24,o5| 5.476,79 | | |
48,11 10.953,59
50,00% 50,00%
03.04 FORRO 5,08 | 1.156,05 | 5,08 | 1.156,05 | | |
10,16 2.312,10
50,00% 50,00%
03.05 ESQUADRIAS 5,48 | 1.247,60 | 5,48 | 1.247,60 | | |
10,96 2.495,20
50,00% 50,00%
03.06 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1,17 | 265,96 1,17 I 265,95 | I |
2,34 531,91
50,00% 50,00%
03.07 ALVENARIAS E VEDACOES o,11| 26,18 o,12| 26,16 | | |
0,23 52,34
50,02% 49,985
04 REFORMA POSTO DE SAUDE POVOADO DESCOBERTO | I 1oo,oo| 34.932,22 I |
8,88 34.932,22
04.01 SERVICOS PRELIMINARES | I 2,87 | 1.002,17 I |
2,87 1.002,17
100,00%
04.02 COBERTURA | I 51,67| 18.049, 89 I |
51,67 18.049,89
100,00%
04.03 PINTURA | | 35,18| 12.291, 64 | |
35,18 12.291,64
100,00%
04.04 ACESSIBILIDADE | | 1,79 | 624,99 | |
1,79 624,99
100,00%
04.05 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | I 1,50 | 520,33 I |
1,5 520,33
100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAUDE POVOADOS E SEDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 22,11% 22/11/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
04.06 INSTALAGOES ELETRICAS 4,61 1.611,84
4,61 1.611,84
100,00%
04.07 ESQUADRIAS 2,38 | 831,36 I
2,38 831,36
100,00%
05 REFORMA POSTO DE SAUDE POVOADO FAZENDINHA 5o,oo| 13.136,83 5o,oo| 13.136,76
6,68 26.273,59
05.01 COBERTURA 19,oo| 4.990,78 18,98| 4.990,77
37,98 9.981,55
50,00% 50,00%
05.02 PINTURA l6,95| 4.454,03 16,95| 4.454,02
33,9 8.908,05
50,00% 50,00%
05.03 DRENAGEM 0,22| 57,18 o,22| 57,18
0,44 114,36
50,00% 50,00%
05.04 CALGADA 1,37 | 360,12 1,38 | 360,11
2,75 720,23
50,00% 50,00%
05.05 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,97 | 254,95 0,97 | 254,94
1,94 509,89
50,00% 50,00%
05.06 INSTALAGOES ELETRICAS 0,46 | 120, 99 0,46| 120,98
0,92 241,97
50,00% 50,00%
05.07 FORRO 9,68 | 2.543,81 9,69I 2.543,80
19,37 5.087,61
50,00% 50,00%
05.08 ESQUADRIAS 1,03 | 269, 32 1,02 | 269,31
2,05 538,63
50,00% 50,00%
05.09 REVESTIMENTO o,33| 85, 65 0,32| 85,65
0,65 171,30
50,00% 50,00%
06 REFORMA SALA DE FISIOTERAPOA | 100,04 61.767,96
15,71 61.767,96
06.01 SERVICOS PRELIMINARES | 3,15 I 1.926,84
3,15 1.926,84
100,00%
06.02 INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO | 0,94 | 582,80
0,94 582,80
100,00%
06.03 ALVENARIAS E VEDAGOES | 1,42 | 876,31
1,42 876,31
100,00%
06.04 ESQUADRIAS | 1,oo| 621,63
1 621,63
100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAUDE POVOADOS E SEDE ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 22,11% 22/11/2021
Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
06.05 REVESTIMENTOS INTERNOS 1,04 644,06
1,04 644,06
100, 00%
06.06 PISOS | I | 39,96I 24.685,58 |
39,96 24.685,58
100, 00%
06.07 INSTALAGOES ELETRICAS | | | 12,26| 7.571,59 |
12,26 7.571,59
100, 00%
06.08 INSTALACOES HIDROSANITARIAS | | | 9,95 | 6.149,34 |
9,95 6.149,34
100, 00%
06.09 PINTURA | | | 29,94| 18.498, 48 |
29,94 18.498,48
100, 00%
06.10 LIMPEZA GERAL | I | 0,34 I 211,33 |
0,34 211,33
100,00%
07 REFORMA POSTO DE SAUDE LAGOA DOS PORCOS | | | | 100,04 28.887,14
7,35 28.887,14
07.01 Instalagdes Elétricas | | | | 3,03 | 875,23
3,03 875,23
100, 00%
07.02 Instalagdes Hidrosanitarias | | | | 8,68 | 2.506,76
8,68 2.506,76
100,00%
07.03 Forro | I | I 1,67| 483, 96
1,67 483,96
100,00%
07.04 Cobertura | | | | 7,40 | 2.136,96
7,4 2.136,96
100, 00%
07.05 Esquadrias | I | I 17,97| 5.191,29
17,97 5.191,29
100, 00%
07.06 Pintura | I | I 53,06| 15.327,63
53,06 15.327,63
100, 00%
07.07 Limpeza do Terreno | I | I 1,50 | 432,00
1,5 432,00
100,00%
07.08 Placas de Identificagédo | | | | 6,69 | 1.933,31
6,69 1.933,31
100, 00%
08 REFORMA DO POSTO DE SAUDE POVOADO MASSARANDUBA | | | |
10,45 41.086,01
08.01 Forro | I | I |
11,85 4.865,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAUDE POVOADOS E SEDE ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 22,11% 22/11/2021
Ref : Setembro/2021- Moeda : R$

10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
08.02 Instalagdes Elétricas
3,66 1.505,57
08.03 Esquadrias | I | I |
12,5 5.134,21
08.04 Instalagdes Hidrosanitarias | | | | |
2,1 864,14
08.05 Mobiliario | I | I |
2,14 879,92
08.06 Cobertura | | | | |
30,05 12.346,94
08.07 Pintura | I | I |
33,16 13.624,42
08.08 Placas de Identificacéo | | | | |
4,54 1.865,16
09 REFORMA POSTO DE SAUDE DO POVOADO PULGAS | | | | |
7,83 30.778,76
09.01 Servigos Preliminares | | | | |
3,79 1.167,02
09.02 Alvenaria | I | I |
9,23 2.839,98
09.03 Revestimento | | | | |
5,98 1.840,06
09.04 Pavimentagdo | I | I |
6,76 2.080,27
09.05 Cobertura | I | I |
21,24 6.538,25
09.06 Instalagdes Hidrossanitarias | I | I |
6,86 2.110,87
09.07 Instalagdes Eletricas | | | | |
2,49 766,39
09.08 Esquadrias | | | | |
3,51 1.081,49
09.09 Pintura | I | I |
34,08 10.489,27
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REFORMA POSTOS DE SAUDE POVOADOS E SEDE ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA Cod. Empreendimento: 00015

PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO BDI: 22,11% 22/11/2021
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : Setembro/2021- Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) e 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
09.10 Placas de Identificacéo
6,06 1.865,16
10 REFORMA POSTO DE SAUDE TANQUE NOVO | I | I |
23,69 93.162,87
10.01 SERVIGOS PRELIMINARES | | | | |
3,25 3.040,29
10.02 ALVENARIAS E VEDAGOES | | | | |
5,64 5.242,85
10.03 COBERTURA | | | | |
7,51 6.993,88
10.04 FORRO | I | I |
15,54 14.474,60
10.05 PISOS | | | | |
13,04 12.151,84
10.06 ESQUADRIAS | | | | |
5,35 4.977,29
10.07 REVESTIMENTO INTERNO | | | | |
17,23 16.052,78
10.08 REVESTIMENTO EXTERNO | I | I |
4,79 4.462,33
10.09 INSTALAGOES ELETRICAS | | | | |
7,07 6.578,52
10.10 INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS | I | I |
5,82 5.431,00
10.11 PINTURA | I | I |
11,8 10.998,29
10.12 ACESSIBILIDADE | I | I |
2,69 2.509,29
10.13 LIMPEZA | | | | |
0,27 249,91
TOTAL SIMPLES ====>>|100,00] 393.233,87| 8,20 32.226,31] 11, 22 44.119,01f 12,22 48.069,05| 19,09 74.904,72| 7,35 28.887,14
TOTAL ACUMULADO ====>>100,00| 393.233,87| 8,20 32.226,31| 19, 42 76.345,32| 31,64 124.414,37| 50,69 199.319,09]| 58,04 228.206,23
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