ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

JUSTIFICATIVA

Ratifico os termos da JUSTIFICATIVA publique-se,
providencie-se o contrato.

Gararu(SE),_o 2 de nwa o de_Dodo,

el Feddanide e S/

Prefeita Municipal

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, instituida nos termos do Decreto n®
957, de 02 de janeiro de 2019, vem justificar o Aditamento do Contrato n® 09/2019 de
07 de Janeiro de 2019, celebrado com a empresa SERGIPE EMPREENDIMENTOS
LTDA, proveniente da TOMADA DE PRECOS N© 02/2018, objetivando execucgdo
remanescente de obra e servicos de engenharia relativos a pavimentacao
granitica e drenagem pluvial de ruas do bairro Oiteiro municipio de Gararu/Se,
em conformidade com o art. 57, §19 Inciso VI da Lei n® 8.666/93, e suas posteriores
alteracdes, e de acordo com os motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO, a obrigagdo da Administracdo Publica Municipal
de prestar um servico eficiente e voltado ao interesse pulblico municipal.

CONSIDERANDO, que conforme solicitagao da empresa de aditivo
de prorrogacdo de prazo e acatada pelo do engenheiro responsavel o Sr. Marcelo
Leonardo Barros, se faz necessario o aditivo diante solicitagdo.

CONSIDERANDO, que o motivo elencado é a omissdo ou atraso
de pagamentos e/ou providéncias a cargo da administracdo, de base do artigo art. 57,
§1° Inciso VI da Lei n°® 8.666/93.

CONSIDERANDO, que a empresa executora encontra-se com
cronograma atrasado e ndo conseguira finalizar os servigos até a data original prevista,
em virtude dos atrasos nos repasses do Governo Federal apds cada solicitagdo de
desembolso executada, o que prejudica o andamento da obra e conclusdo de cada etapa.

CONSIDERANDO, que é de comum acordo o acréscimo do prazo,
diante solicitacdo da empresa e acatada pelo municipio, observando que os atrasos de
pagamentos podem impedir a execugdo do contrato.

CONSIDERANDO, que a empresa SERGIPE
EMPREENDIMENTOS LTDA, preenche os requisitos exigides pele Municipie para a

execucdo remanescente de obra e servigos de engenharia relativos a pavimentagao
granitica e drenagem pluvial de ruas do bairro Oiteiro municipio de Gararu/Se, sempre
com grande eficiéncia e presteza

Ante o exposto, estando caracterizada a situagdo que estabelece o
art. 57, §1° Inciso VI da Lei n® 8.666/93, justifica-se a realizagdo do primeiro aditamento
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ao contrato em epigrafe a fim de que a execugdo da obra possa ser normalmente
executados.

Pelos substratos faticos, juridicos e probatérios acima elencados,
opina a Comissao de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Gararu, pelo ADITIVO DE
PRAZO do Contrato n® 09/2019, objetivando a execucdo remanescente de obra e
servicos de engenharia relativos a pavimentagio granitica e drenagem pluvial
de ruas do bairro Oiteiro municipio de Gararu/Se, art. 57, §1° Inciso VI da Lei n°
8.666/93. Submetemos a presente JUSTIFICATIVA a apreciacdo do Excelentissima
Senhora Prefeita Municipal de Gararu, para que, na hipétese de acatamento do mesmo,
determine a sua publicagdo, na forma do Art. 13, inciso XII, da Constituigdo Estadual,
como conditio sinequa non para eficacia deste ato.
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