
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Praça 16 de Outubro, nº 135  Centro Carmópolis-SE
CNPJ : 13.108.535/0001-22

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,87% 24/02/2021

Novembro/2020-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE DO POVOADO AGUADA 2021

QUADRA NO CLUBE DE AGUADA
483.798,82100

21,25 102.790,16 26,18 126.661,1101 32,36 156.549,11 20,21 97.798,44

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
18.905,273,91

0,98

25,00%

4.726,33 0,98

25,00%

4.726,3301.01 0,98 4.726,33

25,00% 25,00%

0,97 4.726,28

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.757,040,77

0,78

99,86%

3.751,85

0,05%

1,7301.02 1,73

0,05% 0,04%

-0,01 1,73

    

COBERTURA DA QUADRA (ESTRUTURA EM PRÉ MOLDADO)
303.177,2162,67

12,53

20,00%

60.635,44 18,80

30,00%

90.953,1601.03 18,80 90.953,16

30,00% 20,00%

12,54 60.635,45

    

RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ARQUIBANCADA
4.627,380,95

0,07

7,76%

358,93 0,14

14,80%

684,9801.04 0,37 1.791,74

38,72% 38,72%

0,37 1.791,73

    

RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MURETA
824,740,17

0,02

10,29%

84,84 0,03

19,55%

161,2501.05 0,06 289,33

35,08% 35,08%

0,06 289,32

    

RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MURO NO ENTORNO DA
QUADRA (LATERAL E FUNDO) 2.521,790,52

0,12

22,11%

557,5301.06 0,09 428,09

16,98% 60,91%

0,31 1.536,17

    

DRENAGEM DA COBERTURA
15.232,993,16

01.07 3,16 15.232,99

100,00%    

REPAROS NO ALAMBRADO E COLOCAÇÃO DE REDE DE
PROTEÇÃO 49.327,6810,2

2,77

27,22%

13.425,13 2,77

27,22%

13.425,1301.08 2,04 9.845,90

19,96% 25,60%

2,62 12.631,52

    

DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
826,110,17

01.09

100,00%

0,17 826,11

    

RECUPERAÇÃO DE FACHADA
3.421,650,7

0,14

19,14%

654,88 0,12

17,66%

604,3901.10 0,22 1.081,20

31,60% 31,60%

0,22 1.081,18

    

LETREIRO DA ENTRADA
905,800,18

0,04

22,48%

203,64 0,02

12,02%

108,9201.11

65,50%

0,12 593,24

    

DEPENDENCIAS DA ENTRADA DA QUADRA
22.601,114,66

0,61

12,97%

2.931,76 2,60

55,65%

12.578,2901.12 0,90 4.364,07

19,31% 12,07%

0,55 2.726,99

    

COBERTURA DE POLICARBONATO
20.258,854,19

0,05

1,16%

235,24 0,06

1,50%

304,7001.13 4,08 19.718,91

97,34%    

VESTIÁRIO
15.509,333,22

1,92

59,98%

9.302,26 0,53

16,47%

2.554,7001.14 0,50 2.407,87

15,53% 8,02%

0,27 1.244,50

    

ELÉTRICA
16.659,123,44

1,34

38,90%

6.479,8601.15 1,18 5.707,79

34,26% 26,84%

0,92 4.471,47

    

Depósitos
5.748,721,19

0,96

80,93%

4.652,5201.15.001 0,23 1.096,20

19,07%    
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Vestiário
1.967,460,4

0,38

92,88%

1.827,3401.15.002 0,02 140,12

7,12%    

Quadra
8.942,941,85

01.15.003 0,92 4.471,47

50,00% 50,00%

0,93 4.471,47

    

SERVIÇOS FINAIS
5.242,751,09

01.16

100,00%

1,09 5.242,75

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
483.798,82 102.790,16 126.661,11 156.549,11100,00 21,25 26,18 32,36 20,21 97.798,44

100,00 483.798,82 21,25 102.790,16 47,43 229.451,27 79,79 386.000,38100,00 483.798,82TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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