" ESTADO DE SERGIPE
PREFEITLRA Mumaﬂim MUNICIPIO DE MACAMBIRA

Cufdinda da seu peve,
COMISSAO FERMANENTE DE LICITAGAO

JUSTIFICATIVA

RATIFICO a presente JUSTIFICATIVA. Publique-se,
providencie-se ¢ Termo Aditivo.

Macambira/SE,_ON de_OF de 2018.

Simone Alvg dos Santos Cruz

Secretaria Municipal de Satide

A COMISSAQ PERMANENT,E DE: LICITA(;AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAMBIRA, ESTADC DE SERGIPE instituida no§:termos da Portaria n® 125/2018, vem
apresentar justificativa para o pnmewo adltamento do- contrato n®. 030/2018-FMS, oriundo da
Tomada de Prego n° 03/2018-FMS; -que:tem':como objetivo a CONTRATAGAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAQAO
DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA SECA, NO MUNICIPIO DE
MACAMBIRA/SE, para o aditamento de valores, consoante:

CONSIDERANDO, que por razfes apresentadas na justificativa técnica elaborada
pelo setor técnico-da-Secretaria; Munlc:pal e. Obras: Publicas;.que:por razdes dar-se-a pelos
ajustes necessarios: para: “exécugao. Jdav referida’ ra; foram.. necessarios acréscimos e
supressdo de quantitativos e. .NOvos servu;os po:s houve a: necessidade de alteragdo no projeto
inicialmente elaborado

CONSIDERANDO que; segundo a cltada Justlf catlva tecnlca, devido as alteragdes
necessarias; 0.prazo de execu;:ao antes: determlnado &m.contrato:ndo é mais suficiente para a
concluséo da obra, fazendo-se hecessario a prorrogagao do mesmo em mais 30 (trinta) dias.

CONSIDERANDO que 0~ orgamenio como parte integrante do contrato, & ©
elemento de aferigdo da execugdo da obra, sendo por seu intermédio, realizadas as
medicbes e pagamentos;

CONSIDERANDO, que os quantltatlvos e valores solicitados estdo de acordo com
os pregos da CEHOP.

CONSIDERANDO, que o projeto executivo, desenvolvido para atender a obra a
partir das suas caracteristicas e especificidades, geralmente proporciona, em relagdo ao
projeto bésico, uma diferenga, adequando o que & necessario para melhor atender a obra, ja
que obras de reforma sdo naturais que aparegam servigcos imprevisiveis quando da elaboragao
do orcamento e projeto iniciais;

Enderego: Praga 8o Francisco, n° 24, Centro, Macambira/SE
CNPJ: 13.103.684/0001-07

Fone (79) 3457-1300 E-mail. !cnacaom'ic'\mblrg@xahoo com.br

g A T TR YT Pt b K Y B ] S e S 0, 1R RS L 4 TR e RS



e ... ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MummitRA MUNICIPIO DE MACAMBIRA

Cuidanda do sev pova.

CONSIDERANDO, que a alteragdo contratual fundamenta-se nos termos da Lei n.°
8.666/93, Art. 65, inciso |, alineas "a” e “b", combinado com seu respectivo § 1°:
-

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
! - unifateralmente pela Administracédo:
a)quando houver modificagdo dd projeto ou das especificagées,
para melhor adequacgao técnica aos.seus objetivos;
b) quando necessiéria a modificagdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢dao quantitativa de seu
objeto, nos hm.'tes perm.'t.-dos por esta Lei;
(...)
§12 0 contratado f:ca obngado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, _os ‘acréscimos -ou: ‘supressées que se fizerem nas
obras, servigos:ou compras, até:25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato; e, no caso particular de reforma
de edificio ou:de: equ:pamento ate o limite de 50% (cinquenta por
cento) para 0s seus acrescrmos

CONSIDERANDO que a prorrogagao do prazo de execugdo encontra
fundamentagéo legal nos termos da Lei n,° 8.666/93, Art..57, § 1°, inciso [ e II:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita
. avigéncia dos respectlvos credltos orgamentarios, exceto quanto
- .aos relativos:
“ o)
" & 10 Os prazos de mlclo de etapas de execucdo, de concluséo e de
~entrega admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do
- contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-
~financeiro, desde. que ocorra algum dos seguintes motivos,
i devidamente autuados em processo:
1 - alteragidio do projeto ou especificagdes, pela Administragio;
()
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos por esta Lef;

Pelos substratos faticos, juridicos & drobatérios acima elencados, opina a Comissao
de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Macambira, pelo acatamento do ADITAMENTO e
PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUCAQ do Contrato n® 030/2017-FMS, para
continuidade dos servicos, devide a sua-premente necessidade e no mesmo diapaséo se
pronuncia favoravelmente a celebrago do Termo Aditivo ao contrato supra, ex vi do no Artigo
65, caput, e inciso |, alineas “a" e *b" e § 1° da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.
Submetemos a presente JUST!FICATIVA a apreciagéo da Excelentissima Senhora Secretaria
Municipal de Saude de Macambira, para que, na hipdtese de ratificagdo da mesma, determine
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i ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MACAMBIRA
CAMBIRA

Culdando do seu povo,

a sua publicag&o, na forma do Art. 13, inciso Xll, da Constituigio Estadual, como conditio sine
qua non para eficacia deste ato. .

Macambira/SE, 01 de agosto de 2018.
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