
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

L&J SERVIÇOS
   - CNPJ : 08.910.924/0001-37

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Dezembro/2017-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

POSTO DE SAÚDE DO POVOADO TAUÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO
57.502,28100

24,73 14.219,78 25,15 14.459,6201 30,86 17.742,38 19,26 11.080,50

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.541,324,39

4,39

100,00%

2.541,3201.01

    

REFORMA BANHEIRO EXISTENTE
5.030,218,77

8,77

100,00%

5.030,2101.02

    

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E CASA DE LIXO
11.080,5019,28

01.03

100,00%

19,28 11.080,50

    

REFORMA - ÁREA INTERNA/EXTERNA
33.241,1857,81

11,56

20,00%

6.648,25 17,34

30,00%

9.972,3701.04 28,91 16.620,56

50,00%    

REVESTIMENTO
13.049,2222,69

4,54

20,00%

2.609,85 6,81

30,00%

3.914,7701.04.001 11,34 6.524,60

50,00%    

PAVIMENTAÇÃO
3.517,966,12

1,22

20,00%

703,59 1,84

30,00%

1.055,3901.04.002 3,06 1.758,98

50,00%    

COBERTURA
9.015,3415,68

3,14

20,00%

1.803,07 4,70

30,00%

2.704,6001.04.003 7,84 4.507,67

50,00%    

ESQUADRIAS
5.086,798,85

1,77

20,00%

1.017,36 2,65

30,00%

1.526,0401.04.004 4,43 2.543,39

50,00%    

INSTALAÇÕES ELETRICAS
1.539,912,68

0,54

20,00%

307,98 0,80

30,00%

461,9701.04.005 1,34 769,96

50,00%    

PINTURA
405,560,7

0,14

20,00%

81,11 0,21

30,00%

121,6701.04.006 0,35 202,78

50,00%    

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO
626,401,09

0,22

20,00%

125,29 0,33

30,00%

187,9301.04.007 0,54 313,18

50,00%    

DIVERSOS
5.609,079,75

7,80

80,00%

4.487,2501.05 1,95 1.121,82

20,00%    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
57.502,28 14.219,78 14.459,62 17.742,38100,00 24,73 25,15 30,86 19,26 11.080,50

100,00 57.502,28 24,73 14.219,78 49,88 28.679,40 80,74 46.421,78100,00 57.502,28TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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