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ESTADO DE SERGIPE
MUNIC{PIO DE MACAMBIRA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 029/2018-FMS
TOMADA DE PRECO N° 02/2018-FMS

%
OBJETQ; acréscimo e a supressdo de quantitativo, bem como a prorrogagéio do prazo de execugio do
contrato n® 029/2018-FMS, de acordo com a Justificativa Técnica ¢ Planitha de Reflexo Financeiro

anexadas ao processo.

CONTRATADO (A): NAVIENGENHARIA E PROJETOS LTDA- ME
CNPJ N° 29.708.893/0001-06 :

VALOR GLOBAL INICIALMENTE CONTRATADO de R$ 46.115,31 (quarenta e seis mil, cento e
quinze reais e trinta e um centavos) ‘

VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R§ 63. 475 97 (sessenta e tres mil, quatrocentos e setenta e cinco
reais e noventa ¢ sete centavos)

PRORRQGA(:AO DO PRAZO DE EXECUCAO: 30 (trima) dias.

BASE LEGAL Lei n.° 8.666/93, Art. 65, inciso I, almeas “3” e “b”, combinado com seu respectivo § 1°
e Art. 57, § 1" inciso IeIL

NUMERO DE AUTORIZACAO DO CRAFT L{éiexis'te:CRAF_I- no Municipio.

¢

SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ o
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
. CONTRATANTE

CERTIDAO

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS
QUE, O EXTRATO DO CONTRATO FOI
AFIXADO NO QUADRO DE AVISO PARA
CONHECIMENTO GERAL. |

© JANAINA BEZERRA CARVALHO SANTOS o

PRESIDENTE DA €PL-

Enderego: Praga Sdo Franéisco n° 24, Centro, Macambira/SE
CNPJ: 13.103.684/0001-07
Fonc (79) 3457-1300 E-mail. lc:|tacaomacamhwa{nzyahon com.br
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