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: ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MACAMBIRA

Luidanda do sev pove. -

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 029/2018-FMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DECORRENTE DE
PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE
TOMADA DE PRECO N° 02/2018-FMS, CELEBRADO
ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MACAMBIRA/SE E A EMPRESA NAVI
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA- ME.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAMBIRA/SE, pessoa juridica de direito publico,
2 inscrita no CNPJ/MF sob n.°11.278.364/0001-54, com sede & Praga Sdo Francisco, n® 024 - Centro - CEP
49.565-000 - MACAMBIRA- SE, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela
! secretiria municipal, a senhora SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ, infra-assinado e a empresa
i NAVI ENGENHARIA E PROJETOS® LTDA— ME, pessoa jurxdlca de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 29.708.893/0001-06, com'sede na Rua Tobias Barreto, n° 441, Laudelino Freire, CEP:
49.400-000, Lagarto/SE, neste ato representada por ALEF PASSOS DOS SANTOS, nos termos da Lei

n.° 8.666/93, Art. 65, inciso I, alineas “a” e “b”, combinado com seu respectivo § 1° e Art. 57, § 1°, inciso
I ¢ 1I, firmam o presente Termo Ad1t1_vo, _resultante da Tomada de’ Precos 02/2018-FMS.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

i O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo e a supressdo de quantitativo, bem como a
prorrogacdo do prazo de execugdo do contrato n° 029/2018-FMS, Tomada de Pregos 02/2018-FMS, de
acordo com a Justlﬁcatlva Tecmca e PIamlha de. Reﬂexo Fmancelro anexadas ao processo

CLAUSULA SEGUNDA DO ACRESCINIO E DA SUPRESSAO

¢ 2.1, Os valores inicialmente contratados para 0s SERVICO DE AMPLIACAO serfio ACRESCIDOS
em RS 2.239,96 (dois mil, duzentos e trinta ¢ nove reais e noventa e seis centavos), correspondente a
; 24,80% (vinte e quatro virgula . oitenta por cento), bem como sofrerio SUPRESSAO de RS 190,21
I (cento e noventa reais ¢ vinte e um centavos), equivalente a'2,11% (dms virgula onze por cento) sobre
| o valor inicialmente contratado para ampliagdo.

i 2.2. Os valores inicialmente contratados para os SERVICO DE REFORMA serio ACRESCIDOS em
RS 17.229,39 (dezesete mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), correspondente a
| 46,46% (quarenta e seis virgula quarenta e seis por cento), bem como sofrerdo SUPRESSAO de R$
' 1.918,48 (um mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 5,17% (cinco
virgula dezessete por cento) sobre o valor inicialmente contratado para reforma.

5 2.3. Considerando os acréscimos e supressdes necessarios, 0 Valor Global do contrato passard de R$
46.115,31 (quarenta e seis mil, cento e quinze reais e trinta e um centavos), para R§ 63.475,97
(sessenta e trés mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).
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PREFETURA Mwwitm MUNICIPIO DE MACAMBIRA

Cuidanda do seu povo.

: CLAUSULA TERCEIRA- DA PRORROGACAQ DQ PRAZO DE EXECUCAO

Fica o prazo de execugdo prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA- DA RATIFICACAQ DAS CLAUSULAS

Ficam ratificadas todas as clausulas e condigdes estabelecidas no contrato mencionado que ndo tenham
sido objeto de retificag@o pelo presente instrumento, passando aquele a vigorar, por conseguinte, com a
alteracdo ora introduzida.

E para constar, foi firmado o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de igual teor e forma, na
presenga das testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus juridicos e efeitos legais.

“*Macambira/SE, 01 de agosto de 2018.

“ SIMONE ALVES DO.S SA-NTOS CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
' CONTRATANTE.

ﬂ | Sed,
'EF]PASSOS DOS: SANTOS

 NAVIENGENHARIA E PROJETOS LTDA- ME
- . CONTRATADA -
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