
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00068

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

L&J SERVIÇOS
   - CNPJ : 08.910.924/0001-37

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Dezembro/2017-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA SECA

REFORMA E AMPLIAÇÃO
63.860,82100

27,51 17.566,83 32,16 20.539,3201 40,33 25.754,67

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.404,173,81

3,81

100,00%

2.404,1701.01

   

REFORMA DO BANHEIRO EXISTENTE
5.021,027,86

7,86

100,00%

5.021,0201.02

   

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E CASA DE LIXO
11.080,5017,32

01.03 17,32 11.080,50

100,00%   

REFORMA - ÁREA INTERNA/EXTERNA
33.805,4152,93

15,88

30,00%

10.141,64 15,88

30,00%

10.141,6401.04 21,17 13.522,13

40,00%   

REVESTIMENTO
13.184,8920,65

6,19

30,00%

3.955,47 6,19

30,00%

3.955,4701.04.001 8,27 5.273,95

40,00%   

PAVIMENTAÇÃO
3.478,375,44

1,63

30,00%

1.043,51 1,63

30,00%

1.043,5101.04.002 2,18 1.391,35

40,00%   

COBERTURA
9.538,9814,94

4,48

30,00%

2.861,70 4,48

30,00%

2.861,7001.04.003 5,98 3.815,58

40,00%   

ESQUADRIAS
5.031,307,87

2,36

30,00%

1.509,39 2,36

30,00%

1.509,3901.04.004 3,15 2.012,52

40,00%   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.539,912,41

0,72

30,00%

461,97 0,72

30,00%

461,9701.04.005 0,97 615,97

40,00%   

PINTURA
405,560,64

0,19

30,00%

121,67 0,19

30,00%

121,6701.04.006 0,26 162,22

40,00%   

INSTALAÇÕES INCENDIO
626,400,98

0,29

30,00%

187,93 0,29

30,00%

187,9301.04.007 0,40 250,54

40,00%   

CONSTRUÇÃO DE MURO
5.789,539,07

9,07

100,00%

5.789,5301.05

   

DIVERSOS
5.760,199,01

7,22

80,00%

4.608,1501.06 1,79 1.152,04

20,00%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
63.860,82 17.566,83 20.539,32 25.754,67100,00 27,51 32,16 40,33

100,00 63.860,82 27,51 17.566,83 59,67 38.106,15100,00 63.860,82TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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