

 <b>T&amp;C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</b>		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-SE											CONTRATO 80/2024		
		Obra: contratação de empresa especializada para serviços de recuperação das Estradas do Pov. Lagoa Nova-Lagoa Grande, Lagoa Grande-Golfo, Golfo Santana, Cruiri-Santana, Timbo-Entrada pro Cruiri, Fazenda Nova-Geme, acesso Povoado Poções, Ponta dos Mangues-Oitizeiro, Oitizeiro-Garatuba, Garatuba-Terra Vermelha, estrada interna Ponta dos Mangues e acesso no pov. Areia Branca-Balneário, neste município											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02		
		Período: 03/05/2024 à 15/05/24													
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES						VALOR UNIT.	VALORES					% MEDIDO	
		UNID.	QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	SALDO A MEDIR		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	SALDO Á MEDIR		
<b>Pov. Lagoa Nova-Lagoa Grande, Lagoa Grande-Golfo, Golfo Santana, Cruiri-Santana, Timbo-Entrada pro Cruiri, Fazenda Nova-Geme, acesso Povoado Poções, Ponta dos Mangues-Oitizeiro, Oitizeiro-Garatuba, Garatuba-Terra Vermelha, estrada interna Ponta dos Mangues e acesso no pov. Areia Branca-Balneário</b>															
1	Topografia e Locação								R\$ 1.508,78	R\$ 1.438,67	R\$ 2.947,46	R\$ 4.386,20	R\$ 1.438,74	67%	
01.002	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	15665,00	5388,51	5138,12	10526,63	5138,37	0,28	R\$ 1.508,78	R\$ 1.438,67	R\$ 2.947,46	R\$ 4.386,20	R\$ 1.438,74	67%	
02	Recuperação de camada de estrada com material de 1ª Categoria								R\$ 578.491,22	R\$ 551.609,88	R\$ 1.130.101,09	R\$ 1.681.737,43	R\$ 551.636,34	67%	
02.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	93879,00	32292,90	30792,31	63085,21	30793,79	1,18	R\$ 38.105,62	R\$ 36.334,93	R\$ 74.440,55	R\$ 110.777,22	R\$ 36.336,67	67%	
02.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	23497,00	8082,60	7707,02	15789,61	7707,39	15,27	R\$ 123.421,28	R\$ 117.686,13	R\$ 241.107,41	R\$ 358.799,19	R\$ 117.691,78	67%	
02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	258472,00	88910,30	84778,82	173689,12	84782,88	1,59	R\$ 141.367,38	R\$ 134.798,32	R\$ 276.165,70	R\$ 410.970,48	R\$ 134.804,78	67%	
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	446452,00	153572,46	146436,26	300008,72	146443,28	1,21	R\$ 185.822,68	R\$ 177.187,87	R\$ 363.010,55	R\$ 540.206,92	R\$ 177.196,37	67%	
02.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	93879,00	32292,90	30792,31	63085,21	30793,79	2,78	R\$ 89.774,26	R\$ 85.602,63	R\$ 175.376,89	R\$ 260.983,62	R\$ 85.606,73	67%	
<b>TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO</b>									R\$ 580.000,00	R\$ 553.048,55	R\$ 1.133.048,55	R\$ 1.686.123,63	R\$ 553.075,08	67%	
ARACAJU, 15 DE MAIO DE 2024.		<b>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.</b> DATA: ___/___/____								<b>APROVADO PARA PAGAMENTO</b> DATA: ___/___/____					
RESPONSÁVEL TECNICO DA EMPRESA															