

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO CRUIRI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00223

ASM ENGENHARIA LTDA
 RUA RIACHUELO, Nº 1200 CEP: 49.015-160 SÃO JOSÉ
 ARACAJU-SE CNPJ : 45.317.456/0001-18

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,77	25.155,68	100,00	25.155,68								
02	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESTIVA DO RAPOSO	87,23	171.847,94	15,22	26.155,26	19,49	33.493,12	65,29	112.199,56				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	197.003,62	26,05	51.310,94	17,00	33.493,12	56,95	112.199,56				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	197.003,62	26,05	51.310,94	43,05	84.804,06	100,00	197.003,62				