



MAK CONSTRUÇÃO EIRELI		BOLETIM DE MEDIÇÃO							PERÍODO:	BOLETIM N° 01				
CNCNPJ : 40.158.668/0001-86		ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 30/2023 SRP							23/05/2023 a 06/06/2023					
R JOSÉ SERGIO DA SILVA, N° 302		OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE							01					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)					(%)
				ACUMUL. ANTERIOR	PERÍODO	ACUMUL. ATUAL	SALDO		ACUMUL. ANTERIOR	PERÍODO	ACUMUL. ATUAL	CONTRATO	SALDO	
01	SERVIÇOS								R\$ -	R\$ 45.047,52	R\$ 45.047,52	R\$ 838.930,81	R\$ 793.883,29	
01.001	Limpeza de ruas(varrição e remoção de entulhos)	m²	750.065,77	-	62.505,48	62.505,48	687.560,29	0,51	-	R\$ 31.877,79	31.877,79	R\$ 382.533,54	R\$ 350.655,75	8,33%
01.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada	m²	50.979,65	-	4.248,30	4.248,30	46.731,35	3,10	-	R\$ 13.169,73	13.169,73	R\$ 158.036,92	R\$ 144.867,19	8,33%
02.001	Coleta e carga manual de entulho	m³	500,00	-	-	-	500,00	16,03	-	R\$ -	0,00	R\$ 8.015,00	R\$ 8.015,00	0,00%
02.002	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	960,00	-	-	-	960,00	66,73	-	R\$ -	0,00	R\$ 64.060,80	R\$ 64.060,80	0,00%
02.003	Destocamento de arvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	60,00	-	-	-	60,00	196,55	-	R\$ -	0,00	R\$ 11.793,00	R\$ 11.793,00	0,00%
02.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	42.483,04	-	-	-	42.483,04	3,80	-	R\$ -	0,00	R\$ 161.435,55	R\$ 161.435,55	0,00%
02.005	Remoção e reposição de meio-fio	m	3.200,00	-	-	-	3.200,00	16,58	-	R\$ -	0,00	R\$ 53.056,00	R\$ 53.056,00	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ -	R\$ 45.047,52	R\$ 45.047,52	R\$ 838.930,81	R\$ 793.883,29	5,37%


 Mikael Messias Santana
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 2719074551


 Thayna Rocha Souza
 Engenheira Civil
 CREA/ SE 2719189758