



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Praça 16 de Outubro, 135 – Centro – Carmópolis – Sergipe – Fones: (79) 3277-1210/1281/1330 (fax) CEP 49740-000 – CNPJ: 13.108.535/0001-22
Home-page: www.carmopolis-se.com.br E-mail: carmpolis@carmopolis-se.com.br

RELATÓRIO DE OBRAS CONCLUÍDAS

Discriminação	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Empresa	Data de início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivos	Valor contratado mais aditivos menos supressões	Valor pago	%	
									Realização Física	Realização Financeira
MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENTIL ACIOLE GOMES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CUSTEIO SUS	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	06/03/2023	06/05/2023	R\$ 93.983,12	R\$ 0,00	R\$ 93.983,12	R\$ 93.983,12	100,00%	100,00%
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE DO POVOADO AGUADA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11/07/2022	16/10/2023	R\$ 215.118,82		R\$ 229.362,42	R\$ 0,00	100,00%	100,00%
				ADITIVO 1	33.808,01					
				ADITIVO 2	20.634,02					
				ADITIVO 3	15.502,88					
				ADITIVO 4	5.872,88					
				ADITIVO 5	21.200,20					
				SUPRESSÃO DO CONTRATO INICIAL	59.670,41					
				SUPRESSÃO DO ADITIVO 1	1.305,60					
				SUPRESSÃO DO ADITIVO 2	598,18					
	SUPRESSÃO DO ADITIVO 5	21.200,20								


Felipe Santiago Lima
Secretário Municipal de Obras