



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Em virtude da atual situação financeira desta Prefeitura, aos oito dias do mês de fevereiro do corrente ano, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste ato representado pelo Sr. **Felipe Santiago Lima**, DETERMINA a paralisação da obra referente a Revitalização da Quadra e Campo Society, no município de Carmópolis/SE, conforme Contrato nº 52/2022, firmado com a empresa TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, portadora do C.N.P.J. nº 13.364.910/0001-03, com Ordem de Serviço tendo início no dia 15 agosto de 2022.

Fica informado que o reinício dos serviços só deverá ser retomado com a devida autorização desta secretaria.

Carmópolis, 08 de fevereiro de 2023.

Felipe Santiago Lima

Secretário Mun. de Obras e Serv. Urbanos

Recebido em  
09/02/23  
Janaína Santos