



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Praça 16 de Outubro, 135 – Centro – Carmópolis – Sergipe - Fones: (79) 3277-1210/1281/1330 (fax) CEP 49740-000 – CNPJ: 13.108.535/0001-22
Home-page: www.carmopolis-se.com.br E-mail: carmopolis@carmopolis-se.com.br

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Discriminação	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Empresa	Data de início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivos	Valor contratado com aditivos e Reajuste	Valor pago	%		
									Realização Física	Realização Financeira	
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	23/11/2018	21/11/2024	R\$ 1.900.121,86		R\$ 3.085.932,36	R\$ 1.435.001,99	46,50%	46,50%	
						ADITIVO 1					R\$ 184.535,86
						ADITIVO 2					R\$ 246.179,14
						ADITIVO 3					R\$ 54.834,52
						REAJUSTE					R\$ 700.260,98


Felipe Santiago Lima
Secretário Municipal de Obras