

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM
Praça Citricola Governador João Alves Filho, S/N
CENTRO BOQUIM- CNPJ : 32.765.885/0001-06

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 25%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM	100	356.054,31	14,26	50.757,22	25,30	90.087,39	19,89	70.835,30	21,22	75.563,96	19,33	68.810,44
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,75	9.672,88	2,75	9.672,88								
				100,00%									
01.02	FUNDAÇÕES	0,88	3.131,85	0,88	3.131,85								
				100,00%									
01.03	SUPERESTRUTURA	3	10.666,81	3,00	10.666,81								
				100,00%									
01.04	COBERTURA	3,49	12.398,82	3,49	12.398,82								
				100,00%									
01.05	ELEVAÇÕES	4,18	14.886,86	4,18	14.886,86								
				100,00%									
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28,38	101.193,32			8,53	30.358,02	19,85	70.835,30				
						30,00%		70,00%					
01.07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1,46	5.178,12			1,46	5.178,12						
						100,00%							
01.08	REVESTIMENTOS	3,43	12.211,58							3,43	12.211,58		
										100,00%			
01.09	PAVIMENTAÇÃO	4,53	16.157,14							4,53	16.157,14		
										100,00%			
01.10	ESQUADRIAS	12,16	43.311,43							12,16	43.311,43		
										100,00%			
01.11	PINTURA	14,06	50.058,49									14,06	50.058,49
												100,00%	
01.12	PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	1,1	3.899,15									1,10	3.899,15
												100,00%	
01.13	LOUÇAS E METAIS	2,84	10.126,61									2,84	10.126,61
												100,00%	
01.14	SERVIÇOS DIVERSOS	17,74	63.161,25			15,32	54.551,25			1,09	3.883,81	1,33	4.726,19
						86,37%				6,15%		7,48%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	356.054,31	14,26	50.757,22	25,30	90.087,39	19,89	70.835,30	21,22	75.563,96	19,33	68.810,44
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	356.054,31	14,26	50.757,22	39,56	140.844,61	59,45	211.679,91	80,67	287.243,87	100,00	356.054,31