



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

### **EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO**

NÚMERO DO CONTRATO: 049/2011

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011.

OBJETO: A 2ª ETAPA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

CONTRATADA: ALÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

PRAZO DO CONTRATO: 150 (Cento e cinqüenta) dias.

PRAZO DO ADITIVO: 150 (Cento e cinqüenta) dias.

PRAZO APÓS: 300(trezentos) dias.

BASE LEGAL: ART 57 INCISO I DA LEI Nº. 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES.

FAZ-SE NECESSÁRIO PARA COMPENSAR OS ATRASOS POR CAUSA DO PERÍODO EM QUE A OBRA FICOU PARALISADA.

JOSÉ AMÉRICO LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL

---



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

**EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO**

NÚMERO DO CONTRATO: 051/2012  
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão nº 011/2011.  
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.  
CONTRATADA: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA  
PRAZO DO CONTRATO: 06(seis) meses.  
PRAZO DO 1º ADITIVO: 06 (seis) meses.  
PRAZO DO 2º ADITIVO: 06(seis) meses.  
PRAZO APÓS ADITIVOS: 18(dezoito) meses.  
BASE LEGAL: ART 57 INCISO I DA LEI Nº. 8.666/93.  
FAZ-SE NECESSÁRIO POR INTERESSE PÚBLICO.

JOSÉ AMÉRICO LIMA  
Prefeito Municipal

---