



CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 CENTRO MOITA

BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CRECHE MUNICIPAL	100	283.800,30	28,40	80.587,51	25,94	73.605,73	32,09	91.078,68	13,57	38.528,38		
01.01	ESQUADRIAS	14,4	40.848,25	2,91	8.256,31	11,49	32.591,94						
				20,21%		79,79%							
01.01.001	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	1,05	2.951,98	0,62	1.751,86	0,43	1.200,12						
				59,35%		40,65%							
01.01.002	PORTA EM ALUMÍNIO	0,35	982,95	0,35	982,95								
				100,00%									
01.01.003	JANELAS EM ALUMÍNIO	3,89	11.043,00	1,95	5.521,50	1,94	5.521,50						
				50,00%		50,00%							
01.01.004	VIDROS	9,11	25.870,32			9,11	25.870,32						
						100,00%							
01.02	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	2,11	5.987,48	1,90	5.387,70			0,21	599,78				
				89,98%				10,02%					
01.03	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	17,63	50.050,31	0,25	706,00	1,89	5.354,40	14,92	42.346,06	0,57	1.643,85		
				1,41%		10,70%		84,61%		3,28%			
01.03.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	12,45	35.347,81					12,45	35.347,81				
								100,00%					
01.03.004	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,25	706,00	0,25	706,00								
				100,00%									
01.04	PINTURA	20,2	57.338,44	5,05	14.334,61	5,05	14.334,61	5,05	14.334,61	5,05	14.334,61		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,9	2.552,84	0,90	2.552,84								
				100,00%									
01.05.001	REGISTROS	0,9	2.552,84	0,90	2.552,84								
				100,00%									
01.06	LOUÇAS E METAIS	10,07	28.564,91			5,03	14.282,48	5,04	14.282,43				
						50,00%		50,00%					
01.07	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1,36	3.870,93			0,68	1.935,47	0,68	1.935,46				
						50,00%		50,00%					
01.08	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3,39	9.629,30	0,83	2.365,49	1,80	5.106,83	0,76	2.156,98				
				24,57%		53,03%		22,40%					
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,56	46.984,56	16,56	46.984,56								
				100,00%									



CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 CENTRO MOITA

BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	4,32	12.277,69					2,16	6.138,85	2,16	6.138,84		
								50,00%		50,00%			
01.11	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1,75	4.962,10							1,75	4.962,10		
										100,00%			
01.12	SPDA	6,55	18.569,02					3,27	9.284,51	3,28	9.284,51		
								50,00%		50,00%			
01.13	LIMPEZA	0,76	2.164,47							0,76	2.164,47		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	283.800,30	28,40	80.587,51	25,94	73.605,73	32,09	91.078,68	13,57	38.528,38		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	283.800,30	28,40	80.587,51	54,34	154.193,24	86,43	245.271,92	100,00	283.800,30		