



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO	100	339.381,60	14,52	49.281,46	26,32	89.308,82	24,20	82.140,89	24,36	82.661,40	10,60	35.989,03
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,26	4.389,14	1,26	4.389,14								
				100,00%									
01.02	REFORMA	16,25	55.079,94	7,88	26.747,58	7,33	24.862,36	1,04	3.470,00				
				48,56%		45,14%		6,30%					
01.02.001	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,23	4.104,92	1,23	4.104,92								
				100,00%									
01.02.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,68	2.291,84	0,34	1.145,92	0,34	1.145,92						
				50,00%		50,00%							
01.02.003	REVESTIMENTOS	1,59	5.393,40	0,64	2.157,36	0,95	3.236,04						
				40,00%		60,00%							
01.02.004	PAVIMENTAÇÃO	4,47	15.175,00	1,34	4.552,50	2,24	7.587,50	0,89	3.025,00				
				30,00%		50,00%		20,00%					
01.02.005	PINTURA	0,32	1.087,50	0,06	217,50	0,13	435,00	0,13	435,00				
				20,00%		40,00%		40,00%					
01.02.006	COBERTURA	7,34	24.915,80	3,67	12.457,90	3,67	12.457,90						
				50,00%		50,00%							
01.02.007	LOUÇAS E METAIS	0,62	2.111,48	0,62	2.111,48								
				100,00%									
01.03	AMPLIAÇÃO	82,49	279.912,52	5,35	18.144,74	18,99	64.446,16	23,18	78.670,89	24,36	82.661,40	10,61	35.989,03
				6,48%		23,02%		28,11%		29,53%		12,86%	
01.03.001	MOVIMENTO DE TERRA	0,42	1.432,40	0,08	286,48	0,17	572,96	0,17	572,96				
				20,00%		40,00%		40,00%					
01.03.002	FUNDAÇÕES	10,63	36.081,52	2,24	7.617,19	5,40	18.324,12	2,99	10.139,91				
				21,11%		50,79%		28,10%					
01.03.003	ESTRUTURA	11,23	38.112,80	1,68	5.716,93	2,81	9.528,21	2,81	9.528,21	3,93	13.329,45		
				15,00%		25,00%		25,00%		35,00%			
01.03.004	PAREDES E PAINÉIS	5,33	18.096,54	1,33	4.524,14	1,33	4.524,14	1,33	4.524,14	1,34	4.524,12		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03.005	COBERTURA	16,42	55.697,96			3,86	13.091,59	5,89	19.994,03	6,67	22.612,34		
						23,50%		35,90%		40,60%			
01.03.006	ESQUADRIAS E VIDROS	6,5	22.086,73			1,52	5.163,47	2,17	7.372,13	2,55	8.661,80	0,26	889,33
						23,38%		33,38%		39,22%		4,02%	

Lucas dos Santos Andrade
Engenheiro Civil
CREA nº. 271604997-1
CPF: 058.552.285-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 CENTRO MOITA
BONITA-SE CNPJ : 13.104.112/0001-34

Cod. Empreendimento: 00084

BDI: 23,54% 14/06/2021

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.007	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,77	2.592,50			0,15	518,49	0,15	518,49	0,47	1.555,52		
						20,00%		20,00%		60,00%			
01.03.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,04	10.298,40			0,61	2.059,68	0,61	2.059,68	1,82	6.179,04		
						20,00%		20,00%		60,00%			
01.03.009	REVESTIMENTOS	10,48	35.545,00			3,14	10.663,50	3,90	13.229,21	3,44	11.652,29		
						30,00%		37,22%		32,78%			
01.03.010	PAVIMENTAÇÃO	3,59	12.188,20									3,59	12.188,20
												100,00%	
01.03.011	PINTURA	8,5	28.856,00					2,55	8.656,80	2,55	8.656,80	3,40	11.542,40
								30,00%		30,00%		40,00%	
01.03.012	LOUÇAS E METAIS	3,07	10.406,88					0,61	2.075,33	0,61	2.075,33	1,85	6.256,22
								19,94%		19,94%		60,12%	
01.03.013	PAISAGISMO	0,29	969,00							0,14	484,50	0,15	484,50
										50,00%		50,00%	
01.03.014	DIVERSOS	2,08	7.082,59							0,86	2.920,21	1,22	4.162,38
										41,23%		58,77%	
01.03.015	LIMPEZA	0,14	466,00									0,14	466,00
												100,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	339.381,60	14,52	49.281,46	26,32	89.308,82	24,20	82.140,89	24,36	82.661,40	10,60	35.989,03
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	339.381,60	14,52	49.281,46	40,84	138.590,28	65,04	220.731,17	89,40	303.392,57	100,00	339.381,60