



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00068

BDI: 23,38% 04/08/2023

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,81	32.832,71	100,00	32.832,71								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23,48	7.709,66	23,48	7.709,66								
				100,00%									
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,28	92,07	0,28	92,07								
				100,00%									
01.03	DESMOBILIZAÇÃO	0,28	92,07	0,28	92,07								
				100,00%									
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	58,84	19.320,59	58,84	19.320,59								
				100,00%									
01.05	FRETE DOS AGREGADOS	17,12	5.618,32	17,12	5.618,32								
				100,00%									
01.05.001	FRETE DE AREIA FINA - 55 KM	0,01	2,86	0,01	2,86								
				100,00%									
01.05.002	FRETE DE AREIA MÉDIA - 55 KM	5,24	1.720,86	5,24	1.720,86								
				100,00%									
01.05.003	FRETE DE AREIA GROSSA - 55 KM	6,25	2.051,19	6,25	2.051,19								
				100,00%									
01.05.004	FRETE DAS PEDRAS BRITADAS - 55 KM	5,58	1.829,40	5,58	1.829,40								
				100,00%									
01.05.005	FRETE DE PEDRA DE MÃO - 70 KM	0,04	14,01	0,04	14,01								
				100,00%									
02	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESTIVA DO RAPOSO	82,19	151.475,24	10,10	15.291,74	17,85	27.045,70	72,05	109.137,80				
02.01	PAVIMENTAÇÃO	26,71	40.461,56	1,01	1.531,00	8,45	12.806,64	17,25	26.123,92				
				3,78%		31,65%		64,57%					
02.02	PAISAGISMO	4,77	7.221,86	3,82	5.788,86	0,95	1.433,00						
				80,16%		19,84%							
02.03	BRINQUEDO	10,16	15.383,89	0,48	719,81			9,68	14.664,08				
				4,68%				95,32%					
02.04	ACESSORIOS	18,94	28.695,86			2,38	3.602,52	16,56	25.093,34				
						12,55%		87,45%					
02.05	INSTALAÇÃO ELETRICA	23,77	36.022,97			6,08	9.203,54	17,69	26.819,43				
						25,55%		74,45%					



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00068
BDI: 23,38% 04/08/2023
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06	DIVERSOS	15,65	23.689,10	4,79	7.252,07			10,86	16.437,03				
				30,61%		69,39%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	184.307,95	26,11	48.124,45	14,67	27.045,70	59,22	109.137,80				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	184.307,95	26,11	48.124,45	40,78	75.170,15	100,00	184.307,95				