

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO CRUIRI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00007
BDI: 23,38% 30/01/2023
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,19	26.829,54	100,00	26.829,54								
02	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESTIVA DO RAPOSO	86,81	176.618,25	15,22	26.873,87	19,49	34.420,04	65,29	115.324,34				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	203.447,79	26,40	53.703,41	16,92	34.420,04	56,68	115.324,34				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	203.447,79	26,40	53.703,41	43,32	88.123,45	100,00	203.447,79				