

REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

Ofício 10/2024

A
Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois
Ref. Ao Contrato 73/2023

Construção de pórtico com mirante, no município de Malhada dos Bois/SE.

A empresa **VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **41.407.567/0001-64**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES**, portador da Carteira de Identidade nº. **1.389.814** e do CPF nº. **998.328.105-82**, CONSIDERANDO O CONTRATO FIRMADO ENTRES, vem através deste solicitar o Aditivo de PRAZO com fulcro na lei 8.666/93, referente ao Contrato nº 73/2023 - Construção de pórtico com mirante, no município de Malhada dos Bois/SE.

Justificativa: Prazo para estudo de solo; elaboração de projeto estrutural; ligação provisória de energia; sinalização na via devido a obra ser numa curva com pouca visibilidade na entrada principal; e mudança de locação de obra.

Aracaju, 01 de Março de 2024

LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES
1.389.814 SSP/SE