

CONSTRUÇÃO PRAÇA E PÓRTICO COM MIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 RUA C CONJUNTO MARIA ROSA MALHADA DOS
 BOIS-SE CNPJ : 13.115.993/0001-99

Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 22,85% 27/04/2023

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	PÓRTICO E PRAÇA	100	380.462,48	25,00	95.123,84	25,00	95.123,84	25,00	95.123,84	25,00	95.123,65		
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	11,77	44.752,00	2,94	11.189,20	2,94	11.189,20	2,94	11.189,20	2,95	11.189,20		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,59	17.477,46	1,15	4.369,72	1,15	4.369,72	1,15	4.369,72	1,14	4.369,73		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03	PÓRTICO	52,61	200.177,20	13,15	50.048,14	13,15	50.048,14	13,15	50.048,14	13,16	50.048,06		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03.001	INFRAESTRUTURA	2,66	10.122,41	0,67	2.530,81	0,67	2.530,81	0,67	2.530,81	0,65	2.530,80		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03.002	SUPERESTRUTURA	11,88	45.205,97	2,97	11.302,26	2,97	11.302,26	2,97	11.302,26	2,97	11.302,28		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03.003	DIVERSOS	30,3	115.279,99	7,57	28.822,34	7,57	28.822,34	7,57	28.822,34	7,59	28.822,26		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03.004	PISO E REVESTIMENTOS	7,77	29.568,83	1,94	7.392,73	1,94	7.392,73	1,94	7.392,73	1,95	7.392,72		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.04	MURO	12,52	47.653,82	3,13	11.914,59	3,13	11.914,59	3,13	11.914,59	3,13	11.914,54		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05	PRAÇA	18,51	70.402,00	4,63	17.602,19	4,63	17.602,19	4,63	17.602,19	4,62	17.602,12		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.001	URBANIZAÇÃO	3,04	11.560,11	0,76	2.890,18	0,76	2.890,18	0,76	2.890,18	0,76	2.890,13		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.002	DIVERSOS	2,39	9.105,77	0,60	2.276,62	0,60	2.276,62	0,60	2.276,62	0,59	2.276,61		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.003	PAVIMENTAÇÃO	11,36	43.192,68	2,84	10.799,32	2,84	10.799,32	2,84	10.799,32	2,84	10.799,32		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.004	PINTURA	0,8	3.048,97	0,20	762,40	0,20	762,40	0,20	762,40	0,20	762,41		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05.005	GERAL	0,92	3.494,47	0,23	873,67	0,23	873,67	0,23	873,67	0,23	873,65		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	380.462,48	25,00	95.123,84	25,00	95.123,84	25,00	95.123,84	25,00	95.123,65		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	380.462,48	25,00	95.123,84	50,00	190.247,68	75,00	285.371,52	100,00	380.495,17		