



REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE JOSÉ FRANCISCO SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

Praça da Matriz s/n Centro General Maynard-SE CNPJ :

13.108.899/0001-02

Cod. Empreendimento: 00334

BDI: 22,88% 24/01/2023

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	16,81	47.092,92	71,38	33.615,77	9,44	4.445,75	9,44	4.445,75	9,74	4.585,65		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,75	17.782,98	9,44	4.445,75	9,44	4.445,75	9,44	4.445,75	9,43	4.445,73		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,3	139,92	0,30	139,92								
				100,00%									
01.03	DESMOBILIZAÇÃO	0,3	139,92							0,30	139,92		
										100,00%			
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,69	28.577,65	60,69	28.577,65								
				100,00%									
01.05	FRETE DOS AGREGADOS	0,96	452,45	0,96	452,45								
				100,00%									
01.05.001	FRETE DE AREIA MÉDIA - SANTO AMARO DAS BROTAS - 15 KM	0,18	83,40	0,18	83,40								
				100,00%									
01.05.002	FRETE DE AREIA GROSSA - SANTO AMARO DAS BROTAS - 15 KM	0,23	110,51	0,23	110,51								
				100,00%									
01.05.003	FRETE DAS PEDRAS BRITADAS - ITABAIANA - 55 KM	0,55	258,54	0,55	258,54								
				100,00%									
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ACADEMIA DA SAUDE	83,19	233.030,63	29,72	69.260,48	17,25	40.207,13	45,99	107.165,48	7,04	16.397,54		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,35	7.745,13	3,35	7.745,13								
				100,00%									
02.02	ACESSO A ACADEMIA	4,36	10.198,28			4,36	10.198,28						
						100,00%							
02.03	FACHADAS	19,5	45.455,19			2,91	6.790,35	12,69	29.573,43	3,90	9.091,41		
						14,94%		65,06%		20,00%			
02.04	INTERIOR	15,03	35.055,47			9,96	23.218,50	5,07	11.836,97				
						66,23%		33,77%					
02.05	ENERGIA SOLAR	31,35	73.061,21					28,22	65.755,08	3,13	7.306,13		
								90,00%		10,00%			
02.06	COBERTURA	10,59	24.667,08	10,59	24.667,08								
				100,00%									
02.07	ACADEMIA EXTERNA	15,82	36.848,27	15,82	36.848,27								
				100,00%									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD**Praça da Matriz s/n Centro General Maynard-SE CNPJ :
13.108.899/0001-02

Cod. Empreendimento: 00334

BDI: 22,88% 24/01/2023

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	280.123,55	36,73	102.876,25	15,94	44.652,88	39,84	111.611,23	7,49	20.983,19		
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	280.123,55	36,73	102.876,25	52,67	147.529,13	92,51	259.140,36	100,00	280.123,55		