

Pavimentação em Paralelepídeo da Rua da Paz, Rua da Caixa D'Água e Rua Nova -  
Povoado Tatu

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Japoatã  
Praça da Matriz, 467 Centro Japoatã-SE CNPJ :  
13.115.910/0001-61

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 22,65%

Ref : Julho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS				
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01	Pavimentação de Ruas	100	352.834,04	33,03	116.538,31	29,27	103.269,78	16,78	59.195,65	20,92	73.830,30			
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	352.834,04	33,03	116.538,31	29,27	103.269,78	16,78	59.195,65	20,92	73.830,30	
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	352.834,04	33,03	116.538,31	62,30	219.808,09	79,08	279.003,74	100,00	352.834,04	