



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064281-74	<b>Nº SICONV</b> 885377/2019	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Japoatã	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de Ruas no Povoado Poxim, Município de Japoatã/S	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem superfi
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POV. POXIM</b>	<b>349.332,29</b>	% Período:	15,63%	21,15%	21,15%	22,81%	19,26%							
1.1.	Administração Local	12.916,20	% Período:	15,88%	21,05%	21,05%	22,93%	19,08%							
1.2.	Serviços Preliminares	2.794,09	% Período:	100,00%											
1.3.	Passeios	65.818,59	% Período:		32,55%	32,55%	34,91%								
1.4.	Faixas de Rolamento	242.816,14	% Período:	20,49%	20,49%	20,49%	20,49%	18,05%							
1.5.	Passagem Elevada	6.596,09	% Período:				60,35%	39,65%							
1.6.	Sinalização Vertical	13.823,13	% Período:					100,00%							
1.7.	Serviços Finais	4.568,05	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 349.332,29</b>															
				%:	15,63%	21,15%	21,15%	22,81%	19,26%						
				Repasso:	44.773,67	60.597,69	60.598,60	65.338,72	55.191,32						
				Contrapartida:	9.819,31	13.289,67	13.289,88	14.329,43	12.104,00						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>54.592,97</b>	<b>73.887,38</b>	<b>73.888,47</b>	<b>79.668,15</b>	<b>67.295,32</b>						
				%:	15,63%	36,78%	57,93%	80,74%	100,00%						
				Repasso:	44.773,67	105.371,36	165.969,96	231.308,68	286.500,00						
				Contrapartida:	9.819,31	23.108,98	36.398,86	50.728,29	62.832,29						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>54.592,97</b>	<b>128.480,35</b>	<b>202.368,82</b>	<b>282.036,97</b>	<b>349.332,29</b>						

Japoatã/SE

Local

quinta-feira, 11 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **CLAUDEIR SANTOS**

CREA/CAU: 271715568-6

ART/RRT: SE20230319550