



Usuário: CLAUDEIR SANTOS
CPF: 057.537.605-89

Sair do Sistema
04/01/2023 11:54 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade							

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 912148/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.115.910/0001-61 - MUNICIPIO DE JAPOATA

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local	-	1	Trecho A	1
			2	Trecho B	2
			3	Trecho C	5
			4	Trecho D	3
2	Serviços Preliminares	-	1	Trecho A	1
			2	Trecho B	2
			3	Trecho C	4
			4	Trecho D	3
3	Passeios	-	1	Trecho A	1
			2	Trecho B	2
			3	Trecho C	5
			4	Trecho D	3
4	Faixas de Rolamento	-	1	Trecho A	1
			2	Trecho B	2
			3	Trecho C	4
			4	Trecho D	3
5	Sinalização Vertical	-	1	Trecho A	5
			2	Trecho B	5
			3	Trecho C	5
			4	Trecho D	5
6	Serviços Finais	-	1	Trecho A	5
			2	Trecho B	5
			3	Trecho C	5
			4	Trecho D	5

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	12,50%	R\$ 36.927,33	12,50%	R\$ 36.927,33
2	22,58%	R\$ 66.719,80	35,08%	R\$ 103.647,13
3	22,52%	R\$ 66.532,51	57,60%	R\$ 170.179,64
4	28,61%	R\$ 84.549,67	86,21%	R\$ 254.729,31
5	13,79%	R\$ 40.746,65	100,00%	R\$ 295.475,96